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Referat: 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem wirtschaftlichen Vergleich von einer Auf-
dach- und einer nachgeführten Photovoltaikanlage unter Berücksichtigung der Investiti-
onsförderung 2012 in Österreich. Es wird ein Überblick über die verschiedenen Be-
standteile einer Photovoltaikanlage und die Möglichkeiten der Installation gegeben. Die 
Förderungsmöglichkeiten und der Errichtungsprozess werden ebenso wie die Möglich-
keiten der Finanzierung umrissen. Das Thema Anlagenüberwachung und Monitoring 
von Photovoltaikanlagen wird in einem gesonderten Kapitel behandelt. Im wirtschaftli-
chen Teil der Arbeit wird in einem Ersten Schritt die Theorie zur Investitionsrechnung 
betrachtet. In einem weiteren Schritt wird auf Basis der Kapitalwertmethode eine Varian-
tenuntersuchung unter Berücksichtigung der Förderungen in Österreich insbesondere 
Oberösterreich durchgeführt. Abschließend wird eine Schlussbemerkung zu den ge-
wonnen Erkenntnisse gebildet. 
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Einleitung 1 
1 Einleitung 
Im einleitenden Kapitel wird die Motivation, Aufgabenstellung und Zielsetzung der Diplo-
marbeit erläutert. In einem weiteren Unterkapitel wird der Aufbau inkl. eines kurzen Über-
blicks zu den einzelnen Kapiteln dieser Diplomarbeit beschrieben.  
1.1 Motivation zur Diplomarbeit 
Im Zuge der Errichtung von meinem Einfamilienhaus bin ich im Zuge der Planung bzw. 
Ausführung immer wieder in Kontakt mit dem Thema Photovoltaikanlage gekommen. 
Hierbei stellt sich für mich immer wieder die Frage ob eine Photovoltaikanlage wirtschaft-
lich sinnvoll ist. Im Zuge meiner Diplomarbeit habe ich nun die Möglichkeit mich mit dem 
Thema auseinander zu setzen. 
Für die heutzutage oft diskutierte Frage der Reduktion von CO2 stellt die Stromerzeugung 
mittels Photovoltaikanlage einen durchaus sinnvollen Lösungsansatz dar. Eine wesentli-
che Rolle bei der CO2 Produktion spielt die Verbrennung von fossilen Rohstoffen. Erdöl 
bzw. Erdgas haben einen sehr hohen Anteil bei der Deckung des Energiebedarfes mit 
fossilen Brennstoffen. Durch diesen stetig wachsenden Rohstoffhunger nach Erdöl bzw. 
Erdgas, kommt es zu einer Verknappung dieser Rohstoffe. Die Strahlungsenergie der 
Sonne ist im Gegensatz dazu die einzige unerschöpfliche Energiequelle der Menschheit. 
Die Verknappung der fossilen Brennstoffe hat zur Folgen, dass die Energiepreise stetig 
steigen. Die Stromerzeugung in Europa basiert zu einem großen Anteil auf kalorischen 
Kraftwerken, welche mit immer teurer werdenden Rohstoffen betrieben werden müssen. 
Somit ist es grundsätzlich nachvollziehbar, dass die Strompreise für den Verbraucher ste-
tig steigen. Aus diesem Gesichtspunkt heraus betrachtet ist der Gedanke von einer teil-
weisen Unabhängigkeit von den Energieversorgern ein durchaus verlockender Gedanke. 
Dies macht allerdings nur dann Sinn wenn dies auch wirtschaftlich vertretbar ist. 
1.2 Aufgabenstellung und Zielsetzung der Diplomarbeit 
Mit der vorliegenden Diplomarbeit wird die Wirtschaftlichkeit eine 5,1 kWpeak Photovoltaik-
anlage untersucht. Die Ausführungsvarianten von einer 2-achsig nachgeführte Freiflä-
chenanlage und einer Aufdach-Anlage werden unter Anwendung der verschiedenen För-
derungsmodele untersucht. Weiters werden Varianten mit einem kompletten Stromverkauf 
bzw. einer Überschusseinspeisung berechnet. 
Das Ziel der gegenständlichen Diplomarbeit ist es einen Überblick über die verschiedenen 
Photovoltaikanlagen bzw. die zugehörigen Komponenten zu geben, die möglichen Förde-
rungen aufzuzeigen und eine Aussage hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit zu machen. 
2 Einleitung 
1.3 Aufbau der Diplomarbeit 
Die vorliegende Diplomarbeit gliedert sich in 10 Kapitel. Im ersten Kapitel ist die Einleitung 
zum Thema der Diplomarbeit abgebildet. Die allgemeinen und technischen Grundlagen 
der Photovoltaikanlagen werden im zweiten Kapitel behandelt. Der Errichtungsprozess 
einer Photovoltaikanlage in Österreich insbesondere im Land Oberösterreich ist im da-
rauffolgenden Kapitel erläutert. Im Kapitel 4 ist die Förderungssituation in Österreich ab-
gebildet. Die Gegenüberstellung der Errichtungskosten, Betriebskosten und Erträge einer 
2-achsig nachgeführten Freiflächenanlage und einer Aufdach-Anlage erfolgt im Kapitel 5. 
Im nachfolgenden Kapitel wird ein kurzer Umriss zum Thema Finanzierung gegeben. Im 
Kapitel 7 ist die Theorie der Investitionsrechnung abgebildet. Die Berechnung der Wirt-
schaftlichkeit der Photovoltaikanlage erfolgt im Kapitel 8. Dieses Kapitel umfasst ebenfalls 
den wirtschaftlichen Vergleich der beiden Anlagenarten. Anlagenüberwachung und Moni-
toring von Photovoltaikanlagen hat das Kapitel 9 zum Thema. Im letzten Kapitel erfolgt 
eine Zusammenfassung der gegenständlichen Diplomarbeit. 
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2 Photovoltaikanlage 
2.1 Geschichte der Photovoltaik 
Der Begriff Photovoltaik lässt sich vom griechischen Wort „photos, phos = Licht“ und vom  
Namen des italienischen Physikers, Graf Alessandro Volta, ableiten. Volta ist der Na-
mensgeber für die Einheit der elektrischen Spannung. Der Vorgang einer direkten Um-
wandlung von Sonnenlicht in Strom mittels Solarzellen wird als Photovoltaik bezeichnet.1 
Von Alexandre Edmont Becquerel wurde im Jahr 1839 bei elektrochemischen Experimen-
ten der photoelektrische Effekt entdeckt. Die britischen Forscher Willoughby Smith und 
sein Assistent Joseph Mey stellten fest, dass der Halbleiter Selen durch Bestrahlung mit 
Licht seinen Widerstand ändert. Hierbei wurde zum ersten Mal der für die Photovoltaik 
relevante innere Photoeffekt festgestellt. Im Jahr 1883 wurde durch Charles Fritts ein Mo-
dul aus Selenzellen hergestellt. Dieses Modul wies einen Wirkungsgrad von knapp 1 % 
auf. In den darauf folgenden Jahren wurden die physikalischen Hintergründe immer bes-
ser erforscht. Daran hatte Albert Einstein, der im Jahre 1905 seine Lichtquantentheorie 
präsentierte, einen besonderen Anteil. Er war es, der die Erklärung für den Photoeffekt 
lieferte, und dafür erhielt er 1921 den Nobelpreis für Physik.2 
Die erste Silizium Solarzelle wurde im Jahre 1954 durch die Herren Daryl Chapin, Calvin 
Fuller und Gerald Pearson der Öffentlichkeit präsentiert. Diese Solarzelle hatte einen Wir-
kungsgrad von rund 5 %. Mit dem Start des amerikanischen Satelliten Vanguard I begann 
im Jahr 1958 die praktische Anwendung von Solarzellen. Hierbei dienten diese Solarzel-
len als zuverlässige und dauerhafte Stromquelle für den Satelliten. Die Stromproduktion 
durch Solarzellen an Board der Vanguard I erfolgte bis in das Jahr 1964. Die Technologie 
etablierte sich in der Raumfahrt sehr schnell und wird bis heute eingesetzt.3 
Auf Grund der enormen Herstellungskosten wurde diese Technologie anfangs ausschließ-
lich in der Raumfahrt eingesetzt. In den 1970er-Jahren wurde damit begonnen, die Photo-
voltaik zur Versorgung von entlegenen technischen Einrichtungen, wie z. B. Sendeanla-
gen, einzusetzen. Durch den dramatischen Anstieg des Rohölpreises im Jahr 1973 wurde 
das Interesse an alternativen Energieformen deutlich stärker. Der katastrophale Störfall im 
Atomkraftwerk auf „Three Mile Island“ bei Harrisburg in den USA Ende März 1979 be-
stärkte diesen Umdenkprozess. Durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahre 
1986 wurden die einzelnen Regierungen angehalten, die Produktionsmöglichkeiten von 
                                                
1 Vgl. Konrad, Frank: Planung von Photovoltaik - Anlagen ,1. Aufl. Wiesbaden, Friedr. Vieweg & Söhne, 
2007, S. 2. 
2 Vgl. Mertens, Konrad: Photovoltaik Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis, 1. Aufl. München, 
Carl Hanser, 2011, S. 32ff. 
3  Vgl. Ebd., S.33ff. 
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Energie zu überdenken. Insbesondere die USA, Japan und Deutschland verstärkten durch 
Förderprogramme die Forschung im Bereich der Photovoltaik4 
Das Ökostromgesetz aus dem Jahr 2001 war Grundlage für den Beginn eines ersten Pho-
tovoltaikbooms in Österreich. Auf Grund der Deckelung der Tarifförderung bei einer kumu-
lierten Leistung von 15 Megawattpeak kam es in den Jahren 2004 bis 2007 zu einem 
Rückgang der jährlich installierten Photovoltaikleistung. Auf Basis der geänderten Förder-
politik setzte ab dem Jahr 2008 ein rasanter Anstieg der installierten Photovoltaikleistung 
in Österreich ein. Dieser signifikante Anstieg der installierten Photovoltaikleistung wurde 
insbesondere durch die Investitionsanreize einzelner Bundesländer verstärkt. Im Jahr 
2011 wurden in Österreich Photovoltaikanlagen mit einer kumulierten Leistung rund 91,67 
Megawattpeak installiert. Dies bedeutet gegenüber dem Jahr 2010 eine beinahe Verdop-
pelung der installierten Anlagenleistungen. Vergleicht man die Werte mit dem Jahr 2008, 
so hat sich die installierte Leistung fast verzwanzigfacht. Dies ist primär auf die verstärkte 
Förderung durch Bund und Länder zurückzuführen.5 
Abbildung 1: Jährlich in Österreich neu installierte PV-Leistung von 1992 bis 2010 
Quelle: Photovoltaic Austria Federal Association, Url: http://www.pvaustria.at/upload/3730_Marktstatistik-
2011.pdf, eingesehen am 19.06.2012 
2.2 Strahlungsangebot der Sonne 
Von der Sonne wird ununterbrochen Energie in Form von Strahlung zur Erde geschickt. 
Auf die Außenhülle der Erdatmosphäre trifft eine Strahlungsstärke von durchschnittlich 
1367 Watt pro Quadratmeter auf. Dieser Wert ist vor allem vom Abstand der Erde zur 
Sonne abhängig. Nach Eintritt der Strahlung in die Erdatmosphäre kommt es durch 
                                                
4 Vgl. Mertens, Konrad: Photovoltaik Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis, 1. Aufl. München, 
Carl Hanser, 2011, S. 34. 
5 Vgl. Photovoltaic Austria, Url: http://www.pvaustria.at/upload/3730_Marktstatistik-2011.pdf eingesehen am 
19.06.2012. 
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Streuung und Absorption zu einer Reduktion der Strahlungsintensität. Es kommt zu einer 
Aufteilung in die Direktstrahlung und die Diffusionsstrahlung. 61 Prozent der 1367 W/m² 
treffen als Direktstrahlung auf die Erdoberfläche auf. Als Globalstrahlung bezeichnet man 
die Summe der Direktstrahlung und Diffusionsstrahlung.6 Die Intensität der Globalstrah-
lung ist sehr wesentlich von den vorherrschenden Wetterbedingungen und der Jahreszeit 
abhängig. An Sommertagen können im günstigsten Fall um die Mittagszeit, bei hohem 
Sonnenstand und klarem Wetter Globalstrahlungswerte von mehr als 1000 W/m² in unse-
ren Breiten erreicht werden.7 
 
Abbildung 2: Jahressonneneinstrahlung in Österreich in kWh/m² und Jahr 
Quelle: Photovoltaic Austria Federal Association, Url: http://www.pvaustria.at/content/page.asp?id=62  
eingesehen am 24. 06 2012. 
Summiert man die Globalstrahlung der einzelnen Tage eines Jahres, so erhält man die 
Jahresenergiemenge. Dieser Wert ist für den späteren Ertrag einer Photovoltaikanlage 
sehr wesentlich. In Österreich liegt er im Mittel zwischen 1.100 kWh/m² pro Jahr und 
1.300 kWh/m² pro Jahr und ist regional sehr unterschiedlich (siehe Abbildung 2).8 Im Ver-
gleich dazu werden in Regionen um den Äquator Werte bis zu 2300 kWh/m² und Jahr 
erreicht.9 
2.2.1 Standort und Ausrichtung der Photovoltaikanlage 
Für die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage sind die Standortwahl, die Ausrichtung 
der Anlage und der Neigungswinkel von wesentlicher Bedeutung. Bei einer Modulneigung 
                                                
6  Vgl. Mertens Konrad: Photovoltaik Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis, 1. Aufl. München, 
Carl Hanser, 2011, S. 40. 
7  Vgl. Seltmann Thomas: Photovoltaik: Strom ohne Ende, 4. Aufl. Berlin, Solarpraxis AG, 2009, S. 23. 
8  Vgl. PV macht Schule, Url: http://www.pv-schule.at/infos-ueber-pv/photovoltaik/ eingesehen am 
24.06.2012. 
9  Vgl. Frühwald Othmar, Pokorny Daniela: Leitfaden Photovoltaische Anlagen, Gratwein 2008, S. 12. 
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von rund 30 Grad und einer genauen Ausrichtung der Module Richtung Süden ist ein Ma-
ximum an Energieertrag zu erzielen. Ist auf Grund der Dachausrichtung eine Abweichung 
vom optimalen Horizontalwinkel (Azimut) notwendig, so hat dies wesentlich geringere 
Auswirkungen auf den Ertrag der Anlage als Abweichungen von der idealen Modulnei-
gung.10 
Aus Abbildung 3 ist ersichtlich, welche Ertragseinbuße in Kauf genommen werden 
muss, wenn die Photovoltaikanlage nicht optimal montiert werden kann. Bei einer Mo-
dulneigung ab rund 60 Grad sinkt der Ertrag trotz exakter Südausrichtung auf rund 90 
Prozent. Hingegen sind bei Modulen mit einer geringen Neigung die Einbußen trotz Ab-
weichung von der Südausrichtung weitaus weniger maßgebend. Abweichungen von bis 
zu 60 Grad von der Südausrichtung sind mit lediglich geringen Ertragsminderungen ver-
bunden. 
 
Abbildung 3: Auswirkung von Ausrichtung und Neigung auf den  
Ertrag einer Photovoltaikanlage 
Quelle: Bode + Christ, Url: http://www.bodechrist.de/m15/photovoltaik.htm, 
 eingesehen am 10.07.2012 
Ist eine wirtschaftliche Ausrichtung auf Grund der Rahmenbedingungen nicht möglich, so 
sollte eine nachgeführte Anlage in Betracht gezogen werden. 
2.2.2 Verschattung der Photovoltaikanlage 
Eine Verschattung der Photovoltaikmodule hat großen Einfluss auf die Leistung der ein-
zelnen Module und damit auf den Energieertrag der Anlage. Es genügen bereits kleine 
Schatten auf einzelnen Zellen eines Moduls, um die Leistung des betroffenen Strings zu 
reduzieren. Deshalb muss bereits bei der Planung der Anlage und Festlegung des Mon-
tageorts neben der Ausrichtung vor allem das Auftreten von möglicher Verschattung be-
rücksichtigt werden.11 
                                                
10  Vgl. Konrad Frank: Planung von Photovoltaik - Anlagen ,1. Aufl. Wiesbaden, Friedr. Vieweg & Söhne, 
2007, S. 7. 
11 Vgl. Geist, Hans-Joachim: Photovoltaikanlagen planen, montieren, prüfen, warten, 2. Aufl. Berngau, E-Te-
Verlag, 2006, S. 98. 
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Verschattungen lassen sich in folgende Arten einteilen:  
 Temporäre Verschattung 
 Eigenbedingte Verschattung 
 Standortbedingte Verschattung 
 Gebäudebedingte Verschattung 
Unter temporären Verschattungen versteht man zum Beispiel Schnee, Laub, Staub, Vo-
gelkot, etc. Diese Verschmutzungen sind durch einen entsprechenden Neigungswinkel 
der Module und die damit verbundene Selbstreinigung hintan zu halten. Bei einem Nei-
gungswinkel von 30 Grad können solche Einbußen auf ein Minimum reduziert werden. 
Eigenbedingte Verschattung der Solarmodule kommt am häufigsten bei aufgeständerten 
Modulen, die sich gegenseitig verschatten, vor. Diese Verschattungen sind durch ent-
sprechende Abstände der einzelnen Module zu vermeiden. Hierbei ist besonders der 
Sonnenstand in den Wintermonaten zu beachten. 
Standortbedingte Verschattungen werden durch im Umkreis befindliche Hindernisse, wie 
Nachbargebäude, Strommasten, Bäume oder Sträucher, verursacht. Hierbei ist insbeson-
dere auf die sich laufend verändernden Bedingungen, wie z.B. Pflanzenwachstum, Be-
dacht zu nehmen. Aber auch nachträglich errichtete Nachbargebäude können massive 
Auswirkungen auf die Anlage haben. 
Schatten durch Dachaufbauten, wie zum Beispiel Kamine, Antennen oder Blitzschutzan-
lagen, werden als gebäudebedingte Verschattung bezeichnet. Diese Verschattungen sind 
aufgrund ihrer Nähe zu den Modulen besonders kritisch. Durch die Nähe des Verschat-
tungsobjekts zum Modul kann ein sogenannter Kernschatten auftreten. Dieser verursacht 
eine völlige Abschattung der betroffenen Module, was wiederum eine Leistungsreduktion 
des gesamten Strings zur Folge hat. Durch eine Optimierung der Stringverschaltung kön-
nen solche Verschattungsfälle reduziert werden.12 
2.3 Komponenten einer Photovoltaikanlage 
Eine Photovoltaikanlage arbeitet grundsätzlich in drei Schritten. Im ersten Schritt erfolgt 
durch das Solarmodul die Erzeugung von elektrischer Energie. Dabei handelt es sich um 
Gleichstrom niedriger Spannung. Dieser wird in einem weiteren Schritt in netzüblichen 
Wechselstrom umgewandelt. Diese Umwandlung erfolgt mit Hilfe des Wechselrichters. 
Nach der Erzeugung und Umwandlung des Photovoltaikstromes erfolgt die Nutzung. 
Hierbei kann in das öffentliche Netz eingespeist werden. In diesem Fall spricht man von 
                                                
12  Vgl. Mertens, Konrad: Photovoltaik Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis, 1. Aufl. München, 
Carl Hanser, 2011, S. 232ff. 
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einer netzgekoppelten Anlage. Wird der Strom nicht eingespeist, sondern lokal ver-
braucht, so handelt es sich um ein Inselsystem.13 
2.3.1 Solarzellen 
Solarzellen sind die Grundbausteine einer Photovoltaikanlage. Diese bestehen in den 
häufigsten Fällen aus zwei unterschiedlich dotierten Silizium-Schichten. Über 95 % aller 
auf der Welt produzierten Solarzellen bestehen aus dem Halbleitermaterial Silizium (Si).14 
Halbleiter sind Stoffe, die unter Zufuhr von Licht oder Wärme elektrisch leitfähig werden, 
während sie bei tiefen Temperaturen isolierend wirken. Zur Herstellung einer Solarzelle 
werden in das Halbleitermaterial Fremdatome eingebracht. Dieser Vorgang wird als Dotie-
ren bezeichnet. Die dem Sonnenlicht zugewandte Schicht wird mit Phosphor dotiert. In 
dieser Schicht entsteht ein positiver Ladungsträgerüberschuss. Die darunter liegende 
Schicht wird mit Bor dotiert und weist somit einen negativen Ladungsträgerüberschuss 
auf. Durch diese unterschiedliche Dotierung entsteht an der Grenzschicht ein sogenannter 
pn-Übergang. Fällt Licht auf die Solarzelle, so werden Ladungsträger aus den Kristallbin-
dungen gelöst und durch das elektrische Feld zu den äußeren Kontakten befördert. Als 
Folge daraus entsteht eine Spannung von etwa 0,5 Volt. Durch eine Aneinanderreihung 
von Solarzellen entsteht ein Solarmodul mit einer gut nutzbaren Spannung. Die Solarzel-
len werden im Modul gegen mechanische und sonstige Umwelteinflüsse durch einer ober-
flächliche Versiegelung geschützt.15 
Solarzellen können in nachfolgend beschriebene Arten unterschieden werden.  
2.3.1.1 Monokristalline Solarzellen 
Aus einem einzelnen Siliziumstab mit völlig regelmäßiger Kristallstruktur werden die mo-
nokristallinen Solarzellen hergestellt. Von dem einzelnen Siliziumkristall werden zehntel-
millimeterdünne Scheiben abgesägt. Diese als Wafer bezeichneten Scheiben werden in 
weiteren Arbeitsschritten zu einem Solarmodul zusammengefügt. Die Produktion von mo-
nokristallinen Solarzellen ist sehr aufwendig, weshalb sie auch vergleichsweise teuer sind. 
Sie erzielen einen Wirkungsgrad von 14 - 20 Prozent und zählen damit zu den effektivsten 
Solarzellen bei direkter Sonneneinstrahlung.16 
                                                
13  Vgl. Seltmann, Thomas: Photovoltaik: Strom ohne Ende, 4. Aufl. Berlin, Solarpraxis AG, 2009, S. 32. 
14  Vgl. Molitor, Patrik: Der Photovoltaik-Anlagen Projektleitfaden, Solaranlagen Grundwissen von A-Z, 1. Aufl. 
Hamburg, Diplomica Verlag GmbH, 2009, S. 35. 
15  Vgl. Mertens Konrad: Photovoltaik Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis, 1. Aufl. München, 
Carl Hanser, 2011, S. 232ff. 
16  Vgl. Solaranlagen-Portal , Url: http://www.solaranlagen-portal.com/solarmodule/systeme/monokristallin 
eingesehen am 13.07.2012. 
Photovoltaikanlage 9 
 
Abbildung 4: Monokristalline Solarzellen 
Quelle: energieteam süd gmbh, Url: http://www.energieteam-sued.de/ 
index.php?page=Standardmodule, eingesehen am 13.07.2012 
 
2.3.1.2 Polykristalline Solarzellen 
Polykristalline Solarzellen werden wie monokristalline Solarzellen aus Silizium hergestellt. 
Allerdings ist das verwendete Silizium nicht so rein wie bei monokristallinen Zellen. In ei-
nem ersten Schritt wird ein Siliziumblock gegossen. Nach Abkühlung des Siliziumblocks 
wird dieser in Scheiben geschnitten. Die daraus entstandenen polykristallinen Solarzellen 
werden dann zu einem Solarmodul zusammengeschlossen. Die Herstellung der Module 
ist nicht so aufwändig, und auf Grund der quadratischen Form der Siliziumscheibe ent-
steht bei der Produktion weniger Materialverlust, wodurch die polykristallinen Solarzellen 
preiswerter sind als die monokristallinen Solarzellen. In der Produktion wird weniger rei-
nes Silizium verwendet, dadurch liegt der Wirkungsgrad bei etwa 12 - 16 Prozent.17 
 
Abbildung 5: Polykristalline Solarzelle 
Quelle: energieteam süd gmbh, Url: http://www.energieteam-sued.de/ 
index.php?page=Standardmodule, eingesehen am 13.07.2012. 
 
                                                
17  Vgl. Solaranlagen-Portal , Url: http://www.solaranlagen-portal.com/solarmodule/systeme/polykristallin 
eingesehen am 13.07.2012 
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2.3.1.3 Dünnschichtsolarmodule 
Bei Dünnschichtsolarmodulen wird Silizium, Cadmiumtellurid oder Kupferindiumdiselenid 
in einer hauchdünnen Schicht auf ein Trägermaterial aufgedampft bzw. aufgesprüht. Die 
Schichten sind jeweils nur rund einen Mikrometer dick. In der Herstellung wird sehr wenig 
Halbleitermaterial benötigt, dies macht Dünnschichtsolarmodule in der Produktion deutlich 
kostengünstiger. Dies wird zusätzlich durch die Möglichkeit der stark automatisierten Pro-
duktion von Dünnschichtmodulen unterstützt. Der Wirkungsgrad von Dünnschichtmodulen 
liegt etwa bei 6 – 10 Prozent. Hauptvorteil von Dünnschichtmodulen gegenüber mono- 
bzw. polykristallinen Modulen ist, dass sie bei diffusem Licht oder bei Verschattungen nur 
geringfügige Leistungseinbußen aufweisen.18 
 
Abbildung 6: Dünnschichtmodul 
Quelle: Salzgitter-Solar, Url: http://www.salzgitter-solar.de/ 
solarstrom/modultypen.html, eingesehen am 13.07.2012 
 
2.3.1.4 CIGS - Module 
CIGS - Module sind eine Sonderform von Dünnschichtmodulen. Die Abkürzung CIGS 
steht dabei für die englischen Bezeichnungen der Elemente Kupfer, Indium, Gallium, 
Schwefel und Selen. Die Module sind aus röhrenförmig gewickelten CIGS-Folien aufge-
baut und können somit aus allen Winkeln Solarstrahlung aufnehmen. Unter dem Solar-
modul wird eine weiße Reflektorfolie aufgebracht, welche durch die Reflexion der Son-
nenstrahlen für einen zusätzlichen Ertrag sorgt. Die Module haben einen Wirkungsgrad 
                                                
18  Vgl. Solaranlagenportal , Url: http://www.solaranlagen-portal.com/solarmodule/systeme/duennschicht 
eingesehen am 13.07.2012. 
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von 13 – 15 Prozent. Sie nutzen aber schwache Lichtverhältnisse besonders gut. Dies 
stellt in den Wintermonaten einen entscheidenden Vorteil dar. 19  
Auf Grund der Knappheit des Rohstoffs Indium ist die Massenproduktion von CIGS – Mo-
dulen nur sehr eingeschränkt möglich. Indium wird z. B. bei der Produktion von LCD Bild-
schirmen verwendet. 
2.3.2 Der Wechselrichter 
Der Wechselrichter stellt das Bindeglied zwischen den Solarmodulen und dem Stromnetz 
dar. Durch den Wechselrichter wird die Gleichspannung aus den Solarmodulen in Wech-
selspannung umgewandelt und diese in weiterer Folge in das Stromversorgungsnetz ein-
gespeist. 
Bei der Energieumwandlung geht ein Teil des Solarstroms verloren. Der Wirkungsgrad 
der Wechselrichter bewegt sich in der Klasse bis 10 Kilowatt Wechselstromleistung bei 
96,3 Prozent und in der Klasse über 10 bis 100 Kilowatt bei 97,3 Prozent. Durch die Firma 
SMA Solar Technology AG wurde 2012 ein Wechselrichter mit einem Wirkungsgrad von 
98,5 Prozent auf den Markt gebracht.20 
Je nach Wechselrichter lassen sich verschiedene Anlagenkonzepte umsetzen: 
 Zentralwechselrichter 
 String-Wechselrichter 
 Modulwechselrichter  
 Multi-String-Wechselrichter 
Bei einem Zentralwechselrichter werden die einzelnen Strings parallel geschaltet und die 
produzierte Energie über einen zentralen Wechselrichter ins Netz eingespeist. Vorteil bei 
diesem Anlagenkonzept ist, dass nur ein zentraler Wechselrichter notwendig ist. Bei un-
terschiedlicher Verschattung der einzelnen Strings kommt es durch die Reihenschaltung 
in den Strings zu sogenannten Mismatching-Verlusten. Weiters ist der Aufwand für die 
Gleichstromverkabelung wesentlich höher als bei anderen Anlagenkonzepten.21  
Ein String-Wechselrichterkonzept sieht pro String einen eigenen Wechselrichter vor. Hier-
bei wird jeder String einzeln, abhängig von seinem Maximum Power Point, geregelt. 
                                                
19  Vgl. Solaranlagenportal, Url: http://www.solaranlagen-portal.com/solarmodule/systeme/cigs eingesehen 
am 13.07.2012. 
20  Vgl. Photon, Photovoltaik-Fachwissen für die Praxis, 03/2012, S. 10ff 
21  Vgl. Mertens Konrad: Photovoltaik Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis, 1. Aufl. München, 
Carl Hanser, 2011, S. 182. 
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Durch diese Variante werden der Verkabelungsaufwand der Solarmodule und die damit 
verbundenen Leitungsverluste deutlich reduziert. 22 
Ganz auf eine Gleichstromverkabelung kann man bei einem Modul-Wechselrichter-
konzept verzichten. Hierbei wird jedes Modul mit einem eigenem Wechselrichter ausge-
stattet. Somit kann jedes einzelne Modul individuell überwacht und im Maximum Power 
Point betrieben werden. Dieses Konzept sieht allerdings eine Montage der Wechselrichter 
im Außenbereich vor. Durch den ständigen Einfluss des Wetters auf den Wechselrichter 
verringert sich die Lebensdauer der Wechselrichter. Außerdem ist ein eventuell notwendi-
ger Tausch eines Wechselrichters nur erschwert möglich. 23 
Mit einem Multistring-Wechselrichter wird ein Anlagenkonzept umgesetzt, bei dem jeder 
String über eine separate Maximum Power Point Regelung verfügt. Die Einspeisung in 
das Netz erfolgt jedoch mit einer gemeinsamen Leistungselektronik und Netzüberwa-
chung. Durch dieses Konzept ist es möglich, die unterschiedlichen Randbedingungen der 
einzelnen Strings besser zu berücksichtigen. Dies wird oftmals bei Anlagen angewendet, 
welche nach verschiedenen Himmelsrichtungen ausgerichtet sind.24  
2.4 Anlagearten 
2.4.1 Netzgekoppelte Systeme 
Ein netzgekoppeltes Photovoltaiksystem wird an das örtliche vorhandene Stromnetz an-
geschlossen. Wird der erzeugte Storm zur Gänze das öffentliche Stromnetz eingespeist, 
so spricht man von einer Volleinspeisung. Im Gegensatz wird bei einer Überschussein-
speisung lediglich der anfallende Stromüberschuss in das öffentliche Stromnetz einge-
speist. Die Unterscheidung der Einspeisearten ist für die Förderungsmöglichkeiten von 
wesentlicher Bedeutung. Im Kapitel 4 werden die unterschiedlichen Förderungsmöglich-
keiten erläutert. 
2.4.2 Inselsysteme 
Von einem Inselsystem spricht man, wenn keine Verbindung zum öffentlichen Stromnetz 
vorhanden ist. Im Gegensatz zu einem netzgekoppelten System besitzen Inselsysteme 
einen in das System integrierten elektrischen Speicher. Der Dimensionierung des Akku-
mulators kommt bei Inselsystem eine wesentliche Rolle zu. Inselsysteme kommen dort 
zur Anwendung, wo ein Anschluss an das öffentliche Stromnetz nur erschwert möglich ist. 
                                                
22  Vgl. Mertens Konrad: Photovoltaik Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis, 1. Aufl. München, 
Carl Hanser, 2011, S. 183. 
23  Vgl. Ebd. 
24  Vgl. Seltmann, Thomas: Photovoltaik: Strom ohne Ende, 4. Aufl. Berlin, Solarpraxis AG, 2009, S. 82. 
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Typische Anwendungsfälle sind z. B. Berghütten, entlegene Ferienhäuser oder Schreber-
gartenhäuser. 
2.5 Installationsmöglichkeiten einer Photovoltaikanlage 
2.5.1 Dachanlage 
Auf Schrägdächern besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Aufdachmontage und der 
Indachmontage. Für die Aufdachmontage sind spezielle Schienensysteme für die Befesti-
gung der Module notwendig. Diese Montageart ist bei schon bestehenden Dächern die 
häufigste, da ein Umbau der Dacheindeckung nur punktuell bei den Befestigungspunkten 
notwendig ist. Die Indachmontage eignet sich speziell für den Neubau eines Daches. 
Hierbei dienen die Solarmodule als Dacheindeckung und sind vollständig in das Dach 
integriert.25 
 
Abbildung 7: Dachanlage Ausführungsvariante Aufdachmontage 
Quelle: Photovoltaik.org, Url: http://www.photovoltaik.org/news/foerderung/photovoltaik- 
bleibt-auch-zukunft-interessant-12221, eingesehen am 11.02.2013 
Für die Montage der Module auf Flachdächern bzw. nur leicht geneigten Dächern sind 
spezielle Unterkonstruktionen notwendig. Durch diese Unterkonstruktionen ist eine opti-
male Gestaltung der Anlage hinsichtlich der Ausrichtung, Reinigung, Hinterlüftung und 
des Ertrags möglich.26 
                                                
25  Vgl. Kronzucker, Gordon: Solar Ratgeber Kompendium der Photovoltaik, 2. Aufl. Norderstedt, Books on 
Demand GmbH, 2010, S. 42ff. 
26 Vgl. Konrad, Frank: Planung von Photovoltaik - Anlagen ,1. Aufl. Wiesbaden, Friedr. Vieweg & Söhne, 
2007, S. 39. 
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2.5.2 Fassadenanlage 
Eine Fassadenanlage sieht eine Montage oder Integrierung der Module an der Gebäude-
hülle vor. Hierbei dienen die Photovoltaikmodule als Gestaltungselemente und sind in die 
Architektur eines Gebäudes integriert. Durch die senkrechte Anordnung der Module sind 
Ertragseinbußen von etwa 30 Prozent gegenüber einer mit 30 Grad Neigung und nach 
Süden ausgerichteten Anlage zu erwarten.27 
 
Abbildung 8: Fassadenanlage 
Quelle: Sunsolartec, Url: http://www.sunsolartec.de/PV-Objekte.html, 
 eingesehen am 11.02.2013. 
2.5.3 Freiflächenanlage 
Unter Freiflächenanlagen versteht man Anlagen, die nicht auf Gebäuden, sondern auf 
einer freien Fläche errichtet werden. Diese Anlagen können als starre und nachgeführte 
Anlagen ausgeführt werden. Die Nachführung der Anlage erfolgt ein- bzw. zweiachsig. 
Zweiachsige Anlagen produzieren einen deutlichen Mehrertrag gegenüber einer starren 
Dachanlage. 
                                                
27 Vgl. Photovoltaik-Fibel 2012, Herausgeber und Medieninhaber: Klima- und Energiefonds, 
www.klimafonds.gv.at, S. 12ff. 
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Abbildung 9: Nachgeführte Freiflächenanlagen 
Quelle: E-Tech, Url: http://www.etech.at/leistungen/photovoltaik/meine-
photovoltaikanlage/montagearten.html, einsehen am 11.02.2013 
Ein wesentlicher Bestandteil der Nachführung ist die Steuerung dieser. Die meisten Anla-
gen verwenden eine astronomische Nachführung, bei der, ausgehend vom Standort der 
Anlage, dem aktuellen Datum und der Uhrzeit, der jeweilige Sonnenstand exakt berechnet 
und die Modulfläche über 2 Drehachsen optimal positioniert wird. Die Helligkeitsnachfüh-
rung basiert dagegen auf einem Lichtsensor, der ständig die Intensität und den Winkel der 
einfallenden Lichtstrahlen misst und die Anlage danach ausrichtet. Dabei werden Einflüs-
se wie beispielsweise Licht, das durch Schnee reflektiert wird, oder diffuse Einstrahlung 
berücksichtigt (Abbildung 10). Mit helligkeitsabhängigen Steuerungen sind Mehrerträge 
von bis zu 46 Prozent gegenüber starren Dachanlagen erzielbar. 28 Diese Ergebnisse 
wurden durch den spanischen Solarparkbetreiber Picanda Solar ermittelt. Hierbei wurden 
identische Module, die einerseits starr auf einem Dach eines Industriegebäudes und and-
rerseits auf einem DEGERtraker vom Typ 5000NT (Nachführanlage) installiert waren, 
verglichen. Der Traker erreichte am selben Standort 2.200kWh/kWpeak gegenüber der 
starren Anlage mit 1.500 kWh/kWpeak.29 
                                                
28 Vgl. DEGERenergie, Url: http://www.degerenergie.de/de/solar-tracking.html eingesehen am 11.02.2013. 
29 Vgl. Presseanzeiger, Url: http://www.presseanzeiger.de/pm/Spanischer-Solarpark-Betreiber-bestaetigt-
DEGERenergie-Systeme-299940 eingesehen am 11.02.2013. 
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Abbildung 10: Schematische Darstellung einer helligkeitsabhängige Steuerung 
Quelle: DEGERenergie, Url: http://www.degerenergie.de/de/hoeherer-ertrag-wie.html 
 eingesehen am 11.02.2013 
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3 Errichtungsprozess einer Photovoltaikanlage in 
Oberösterreich 
3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 
Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage in Oberösterreich ist eine Vielzahl an gesetzli-
chen Errichtungsvorschriften zu beachten. Die gesetzlichen Vorgaben werden durch das 
jeweilige Bundesland erlassen und können dadurch recht unterschiedlich sein. 
3.1.1 Oö. Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 
Grundsätzlich fallen Stromerzeugungsanlagen in Oberösterreich unter das Oö. Elektrizi-
tätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006. Dieses Gesetz gilt unabhängig davon, ob 
die Anlage netzgekoppelt ist oder eine Insellösung darstellt. Mit der EIWOG-Novelle 2012 
sind Energieerzeugungsanlagen mit einer Engpassleistung von < 50 kW weder anzeige- 
noch bewilligungspflichtig. Für Anlagen, die eine Engpassleistung von > 50kW aufweisen, 
ist durch eine fachkundige Person ein Projekt zu erstellen und dieses bei der Oö. Landes-
regierung einzureichen. 30  
3.1.2 Oö. Bauordnung 
Für die Errichtung von Photovoltaikanlagen bestehen gemäß Oö. Bauordnung weder eine 
Bewilligungs- noch eine Anzeigepflicht, soweit diese dem Oö Elektrizitätswirtschafts- und -
organisationsgesetz unterliegen. Wobei hierbei zu beachten ist, dass die Stromerzeu-
gungsanlage bautechnischen und raumordnungsrechtlichen Vorschriften nicht widerspre-
chen darf. Die Bauanzeigepflicht für frei stehende Anlagen bis 30 kW und einer Gesamt-
höhe von mehr als 2 m über Gelände entfällt mit der Novelle 2012 zur Oö Bauordnung. 
Für Freiflächenanlagen sind bei einer Projektierung in der Flächenwidmungskategorie 
Grünland das Oö. Raumordnungsgesetz und in Sonderfällen das Oö. Naturschutzgesetz 
einzuhalten.31 
                                                
30  Vgl. Photovoltaik – Positionspapier der Oö Umweltanwaltschaft, Herausgeber und Medieninhaber: Oö 
Umweltanwaltschaft, www.ooe-umweltanwaltschaft.at, eingesehen am 05.03.2013. 
31  Vgl. Ebd. 
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3.1.3 Oö. Raumordnungsgesetz 
Für Aufdach- bzw. gebäudeintegrierte Photovoltaikanlagen besteht keine Widmungs-
pflicht. Photovoltaikfreiflächenanlagen mit einer Anlagenleistung von mehr als 5 kW benö-
tigen eine Sonderwidmung im Grünland.32 
3.1.4 Oö. Naturschutzgesetz 
Photovoltaikfreiflächenanlagen sind gemäß Oö. Naturschutzgesetz grundsätzlich im Grün-
land nicht bewilligungspflichtig. Wird beabsichtigt, eine Photovoltaikanlage in Bereichen 
von Mooren, Feuchtwiesen sowie Trocken-, Halbtrockenflächen zu errichten, so ist für 
solche Anlagen eine Bewilligung gemäß Oö. Naturschutzgesetz notwendig. Bewilligungs-
pflicht ist in geschützten Bereichen von Seen und Flüssen ebenfalls gegeben.33 
3.1.5 Technische Vorschriften für die Errichtung von Photovoltaikan-
lagen 
Die Errichtung und Installation von Photovoltaikanlagen hat grundsätzlich nach den gülti-
gen EN-, OVE/ONORM- Bestimmungen zu erfolgen. Diese Bestimmungen sind im Elekt-
rotechnikgesetz (ETG) und in der Elektrotechnikverordnung (ETV) geregelt.34 
Für die Planung, Errichtung und Überwachung von photovoltaischen Erzeugungsanlagen 
stellt die OVE/ONORM E 8001-4-712 eine der wesentlichsten Vorschriften dar. In der eu-
ropäischen Vorschrift IEC 60364 und deren nationalen Umsetzung durch die 
OVE/ONORM E 8001-6 sind die Regelungen bezüglich Erstprüfung, wiederkehrende und 
außerordentliche Prüfungen und Anlagenbuch bzw. Prüfberichte festgelegt. Das Anlagen-
buch und der E-Befund sind bundesweit geltende Prüfungsprotokolle.35 
Photovoltaikanlagen, die parallel zum öffentlichen Verteilernetz betrieben werden, sind 
grundsätzlich nach den technischen und organisatorischen Regeln für Betreiber und Be-
nutzer von Netzen (TOR) sowie nach den Technischen Anschlussbedingungen für den 
Anschluss an öffentliche Versorgungsnetze mit Betriebsspannungen bis 1000 Volt (TAEV) 
zu errichten. Diese Bedingungen sind je nach Netzbetreiber unterschiedlich.  
                                                
32  Vgl. Photovoltaik – Positionspapier der Oö Umweltanwaltschaft, Herausgeber und Medieninhaber: Oö 
Umweltanwaltschaft, www.ooe-umweltanwaltschaft.at, eingesehen am 05.03.2013. 
33  Vgl. Ebd. 
34  Vgl. Photovoltaic Austria Federal Association, Url: 
http://www.pvaustria.at/upload/1081_Rumplmayr_Richtlinien% 20und%20Normen%20071127.pdf, einge-
sehen am 05.03.2013. 
35 Vgl. Photovoltaik-Fibel 2012, Herausgeber und Medieninhaber: Klima- und Energiefonds, 
www.klimafonds.gv.at. 
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3.2 Projektablauf für die Errichtung einer Photovoltaikanlage 
Der Projektablauf für die Errichtung einer Photovoltaikanlage ist grundsätzlich abhängig 
von der Wahl des Förderungsmodells. Die einzelnen Projektschritte für die Errichtung 
einer Photovoltaikanlage lassen sich je nach gewähltem Förderungsmodell wie folgt ab-
bilden: 
 Projektablauf bei einer Tarifförderung im Rahmen des Ökostromgesetzes: 36 
1. Abklärung von grundsätzlichen Fragen wie Anlagengröße, Standort für 
Wechselrichter, Leitungsführung, ... 
2. Einholen konkreter Angebote und Vergleich (Komplettangebote: Installa-
teur, Dachdecker, Elektriker u. allfällige Arbeiten). 
3.  Klärung der Finanzierung mit Banken (Versicherung, ...) 
4.  Mitteilung an die Gemeinde, in der die Anlage errichtet wird, oder die Erwir-
kung einer Baugenehmigung. 
5.  Technische Abklärung mit zuständigem Netzbetreiber. Netzzugangsvertrag 
abschließen. 
6.  Anerkennungsantrag für eine Ökostromanlage an das Amt der Landesre-
gierung stellen. 
7. Förderantrag bei der OeMAG stellen. Zu finden unter OeMAG-Förderantrag 
Wichtig: Der Anerkennungbescheid für eine Ökostromanlage kann zwar 
binnen 6 Wochen nach Förderungsantrag bei der OeMAG nachgereicht 
werden, muss aber ein Datum vor der Antragstellung aufweisen, sonst ver-
fällt der Förderungsantrag bei der OeMAG.  
8.  Entscheidung der OeMAG über die Genehmigung der Tarifförderung ab-
warten. 
9.  Auftragsvergabe und Errichtung der Anlage innerhalb von 12 Monaten (bei 
späterer Errichtung noch einmal die Laufzeit und Gültigkeit der Netzzu-
gangsvereinbarung klären). 
10. Netzparallelschaltung durch den Netzbetreiber (inklusive Installation eines 
eigenen Stromzählers). 
                                                
36  Photovoltaic Austria Federal Association, Url: http://www.pvaustria.at/content/page.asp?id=78, eingesehen 
am 05.03.2013  
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 Projektablauf bei einer Investitionsförderung durch die Länder: 37 
1. Abklärung von grundsätzlichen Fragen wie Anlagen-Größe, Situierung am 
Gebäude (Dachneigung, Orientierung, Integration und anderes). Möglichen 
Standort für Wechselrichter und Leitungsführung prüfen. Unterstützung: 
durch ausführende Fachfirmen und technische Büros. 
2. Einholen konkreter Angebote und Vergleich (Komplettangebote: Installa-
teur, Dachdecker, Elektriker u. allfällige Arbeiten). 
3. Klärung der Finanzierung mit Banken (Versicherung, …)? 
4. Antrag auf Investitionsförderung bei den zuständigen Stellen des Bundes-
landes, in dem die Anlage errichtet wird, stellen. 
5. Baugenehmigung bei der zuständigen Baubehörde erwirken. 
6. Anschlussantrag stellen. 
7. Rückmeldung und Bestätigung abwarten. 
8. Für Anlagen größer als 5,0 kWpeak ist ein Anerkennungsantrag für eine 
Ökostromanlage an das Amt der jeweiligen Landesregierung zu stellen. 
9. Anerkennung als Ökostromanlage erfolgt mittels Bescheid durch das Amt 
der Landesregierung. 
10. Vertragsabschluss mit Ökostrombilanzgruppen-Verantwortlichen. 
11. Auftragsvergabe 
12. Netzparallelschaltung durch den Netzbetreiber (inklusive Installation eines 
eigenen Stromzählers). 
                                                
37  Photovoltaic Austria Federal Association, Url: http://www.pvaustria.at/content/page.asp?id=78, eingesehen 
am 05.03.2013 
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4 Förderung von Photovoltaikanlagen 
in Österreich 
Wie in vielen anderen Ländern der Europäischen Union wird in Österreich die Errichtung 
von Photovoltaikanlagen durch Mindestpreissysteme oder Investitionszuschüsse geför-
dert. Durch ein solches Fördersystem war es z.B. Deutschland möglich, sich als eines der 
führenden Länder in der Photovoltaiktechnik zu etablieren. Und dies obwohl die Voraus-
setzungen in Deutschland hinsichtlich des solaren Strahlungsangebotes wesentlich 
schlechter sind als in südeuropäischen Ländern.38 
In Abhängigkeit von der Anlagenleistung ist in Österreich die Wahl zwischen einer Investi-
tionsförderung oder einer Tarifförderung möglich. Durch die Länder bzw. Gemeinden wird 
die Errichtung von Photovoltaikanlagen sehr unterschiedlich bzw. gar nicht gefördert. Die 
Förderungen durch die Länder bzw. Gemeinden sind in den letzten Jahren als rückläufig 
zu bewerten. 
Die nachfolgenden Daten beziehen sich auf die Förderungsmöglichkeiten für Privatperso-
nen und Förderungshöhen aus dem Jahr 2012. 
4.1 Investitionsförderung 
Durch den Staat Österreich wurden in Summe 25,5 Mio. Euro für die Förderaktion „Photo-
voltaik-Anlage 2012“ durch den Klima- und Energiefonds der österreichischen Bundesre-
gierung zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung des Gesamtbudgets auf die einzelnen Bun-
desländer stellt sich wie folgt dar: 
 
 
Abbildung 11: Übersicht Mittelverteilung für Investitionsförderung 2012 
Quelle: Klimafonds, Url: www.klimafonds.gv.at/pv2012, eingesehen am 05.03.2013 
                                                
38  Vgl. Held Anne: Politikinstrumente zur Förderung erneuerbarer Energien, 1. Aufl., Saarbrücken, VDM 
Verlag Dr. Müller, 2007, S. 42. 
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Es werden ausschließlich Photovoltaikanlagen im Netzparallelbetrieb, deren Strom für 
eine überwiegend private Nutzung vorgesehen ist, gefördert. Die installierte Größe der 
Photovoltaikanlage ist grundsätzlich nicht beschränkt. Allerdings wird nur bis zu einer ma-
ximalen Anlagengröße von 5 kWpeak gefördert. Eine weitere Grundvoraussetzung ist die 
Anerkennung der Photovoltaikanlage als Ökostromanlage durch die oberösterreichische 
Landesregierung. 
Die Höhe der Förderung richtet sich nach der Art der Installation. Freistehende- oder Auf-
dach-Anlagen werden mit 800 Euro pro kWpeak pauschal gefördert. Für gebäudeintegrierte 
Photovoltaikanlagen wird eine Förderung von 1.000 Euro pro kWpeak gewährt. Die Förde-
rung versteht sich als nicht rückzahlbarer Direktzuschuss.39 
4.2 Tarifförderung 
Im Ökostromgesetz ist die bundesweite Tarifförderung für Photovoltaikanlagen geregelt. 
Für eine Tarifförderung ist eine Volleinspeisung des produzierten Stromes notwendig. Die 
Höhe der Förderung ergibt sich auf Basis der in das Netz eingespeisten Strommenge. Der 
erhöhte laufende Einspeisetarif gilt nach Vertragsabschluss für die nächsten 13 Jahre. Die 
Vertragsabwicklung und die Auszahlung erfolgt durch die Ökostromabwicklungsstelle (O-
eMag). Jährlich wird per Verordnung durch die Bundesregierung die Höhe des Einspeise-
tarifes festgelegt. 
Mit 1.1.2012 ist die Ökostromverordnung 2012 (ÖSVO 2012) in Kraft getreten. Von dieser 
Verordnung sind ausschließlich netzgekoppelte Photovoltaikanlagen mit einer kumulierten 
Modulleistung von größer 5kWpeak erfasst. In der nachstehenden Tabelle sind die Förde-
rungstarife gemäß der ÖSVO 2012 überblicksmäßig abgebildet: 
Photovoltaikanlagen, die ausschließlich an oder auf einem Gebäude oder einer 
Lärmschutzwand angebracht sind: 
Anlagengröße über 5 kWpeak bis  
einschließlich 20 kWpeak 
27,60 Cent pro kWh 
Anlagengröße über 20 kWpeak 23,00 Cent pro kWh 
Tabelle 1: Geförderte Einspeisetarife, Aufstellungsorte an Gebäuden  
oder Lärmschutzwänden 
Quelle: Vgl. Ökostromverordnung 2012, ÖSVO 2012 BGBl. II  
Verordnung Nr. 471/2011 in der Fassung vom 30.12.2011, § 5 
                                                
39  Vgl. Leitfaden Photovoltaik-Anlagen 2012, Herausgeber und Medieninhaber: Klima- und Energiefonds, 
www.klimafonds.gv.at/pv2012, Seite 3 
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Photovoltaikanlagen, die nicht ausschließlich an oder auf einem Gebäude oder 
einer Lärmschutzwand angebracht sind: 
Anlagengröße über 5 kWpeak bis  
einschließlich 20 kWpeak 25,00 Cent pro kWh 
Anlagengröße über 20 kWpeak 19,00 Cent pro kWh 
Tabelle 2: Geförderte Einspeisetarife für Anlagen auf Freiflächen 
Quelle: Vgl. Ökostromverordnung 2012, ÖSVO 2012 BGBl. II  
Verordnung Nr. 471/2011 in der Fassung vom 30.12.2011, § 5 
Als Voraussetzung für die Gewährung des erhöhten Einspeisetarifes sind folgende Punkte 
zu erfüllen40: 
 Vorliegen sämtlicher erforderlicher Bewilligungen bzw. Anzeigen. 
 Die Photovoltaikanlage ist als Ökostromanlage anerkannt. Anerkennungsbescheid 
gemäß § 7 Ökostromgesetz liegt vor. 
 Ein Förderantrag bei der OeMAG wurde gestellt. 
 Ein ausreichendes Förderungskontingent bei der OeMAG steht zur Verfügung. 
Mit 19. September 2012 ist gemäß Bundesgesetzblatt II Nr. 307/2012 eine Novelle der 
Ökostromverordnung in Kraft getreten. Diese sieht geänderte Fördertarife bzw. Rahmen-
bedingungen für diese vor. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die geän-
derten Rahmenbedingungen bzw. Tarife: 
Photovoltaikanlagen, die ausschließlich an oder auf einem Gebäude angebracht 
sind: 
über 5 kWpeak bis 500 kWpeak  
gültig vom 19.09. 2012 bis 31.12.2012 
19,70 Cent pro kWh 
über 5 kWpeak bis 500 kWpeak ab 01.01.2013 18,12 Cent pro kWh 
Tabelle 3: Geförderte Einspeisetarife für Anlagen, die an Gebäuden angebracht sind 
Quelle: Vgl. Ökostrom-Einspeisetarifverordnung 2012, ÖSET-VO 2012 BGBl. II  
Verordnung Nr.307/2012 in der Fassung vom 18.09.2012, § 5 
                                                
40  Vgl. Leitfaden 2012 für Förderung von Photovoltaikanlagen in Oberösterreich, Herausgeber und Medien-
inhaber: Amt der Oö. Landesregierung, S. 6. 
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Zusätzlich zur Tarifförderung von Photovoltaikanlagen die ausschließlich an oder auf ei-
nem Gebäude angebracht sind, wird ein einmaliger Investitionszuschuss in der Höhe von 
30 Prozent der Investitionskosten, höchstens jedoch 200 Euro/kW gewährt. Daraus abge-
leitet, ergibt sich ein jährlicher Fördertarif von etwa 21,96 Cent/kWh bzw. 20,20 Cent/kWh 
im Jahr 2013.41 
Photovoltaikanlagen auf Freiflächen: 
über 5 kWpeak bis 500 kWpeak  
gültig vom 19.09. 2012 bis 31.12.2012 
18,43 Cent pro kWh 
über 5 kWpeak bis 500 kWpeak ab 01.01.2013 16,59 Cent pro kWh 
Tabelle 4: Geförderte Einspeisetarife für Freiflächenanlagen 
Quelle: Vgl. Ökostrom-Einspeisetarifverordnung 2012 , ÖSET-VO 2012 BGBl. II  
Verordnung Nr.307/2012 in der Fassung vom 18.09.2012, § 5 
Die Voraussetzungen für die Gewährung des erhöhten Einspeisetarifes sind mit der No-
vellierung unverändert geblieben. 
4.3 Förderungen für Photovoltaik in Fertigteilhäusern 
Im Jahr 2012 wurde zwischen dem 26. April und dem 30. November durch die österreichi-
sche Bundesregierung eine Förderaktion für die Errichtung von gebäudeintegrierten Pho-
tovoltaikanlagen in Fertighäusern privater Haushalte gestartet. Durch den Klima- und 
Energiefonds wurden für die Förderaktion „Gebäudeintegrierte Photovoltaik-Anlagen in 
Fertighäuser 2012“ insgesamt 300.000 Euro zur Verfügung gestellt.42 
Gefördert werden vorinstallierte gebäudeintegrierte Photovoltaikanlagen im Zuge der Er-
richtung bzw. Erwerbes eines Fertighauses. Es müssen mindestens 50 Prozent als ge-
bäudeintegrierte Photovoltaikanlage ausgeführt werden. Die Photovoltaikanlage muss an 
das öffentliche Stromnetz angeschlossen sein und zum überwiegenden Teil privat genutzt 
werden. Die Größe der Photovoltaikanlage ist nicht beschränkt, jedoch werden maximal 5 
kWpeak gefördert. Weiters muss das Fertighaus einer der nachfolgenden Anforderungen 
entsprechen: 
 Passivhaus gemäß Passiv-Projektierungspaket oder 
                                                
41  Vgl. Photovoltaic Austria Federal Association, Url: http://www.pvaustria.at/content/page.asp?id=70, eing-
esehen am 05.03.2013 
42  Vgl. Leitfaden Gebäudeintegrierte Photovoltaik-Anlagen in Fertighäusern 2012, Herausgeber und Medien-
inhaber: Klima- und Energiefonds, S. 3. 
Förderung von Photovoltaikanlagen 
in Österreich 25 
 deklariertes „klima:aktiv“ – Haus, oder es erfüllt folgende Kriterien: 
 der spezifische Heizwärmebedarf (Referenzklima) beträgt lt. Ener-
gieausweis (lt. ÖNORM H 5055 und Richtlinie 2002/91/EG) max. 30 
kWh/m²a und 
 der Wärmebedarf wird über einen Biomassekessel, eine Solaranla-
ge, eine Wärmepumpe, einen Fernwärmeanschluss oder den Ein-
satz eines Gas- bzw. Ölbrennwertkessels bereitgestellt und 
 es ist eine Lüftungsanlage vorhanden.43 
Sollte das Fertighaus über eine Kfz Stellfläche verfügen, so ist eine Lademöglichkeit für E-
Fahrzeuge vorzusehen. 
Die Förderung wird in Form eines nicht rückzahlbaren Pauschalbetrages gewährt. Ge-
bäudeintegrierte Photovoltaikanlagen werden mit 950 Euro/kWpeak und Aufdach-Anlagen 
bzw. aufgeständerte Anlagen mit 800 Euro/kWpeak vergütet.44 
4.4 Landesförderung 
Durch das Land Oberösterreich werden im Jahr 2012 netzgekoppelte Photovoltaikanla-
gen, die im Zuge der „Klima- und Energiemodellregion – Ausschreibung 2012“ neu errich-
tet werden, gefördert. 
Die Höhe der Landesförderung beträgt 100 Euro pro Kilowattpeak (200 Euro pro Kilowatt-
peak bei einem Bürgerbeteiligungsmodell) und wird zusätzlich zur Bundesförderung durch 
den Klima- und Energiefonds gewährt. Jedoch darf der kumulierte Wert der Bundes- und 
Landesförderung maximal 75 Prozent der energierelevanten Investitionskosten betragen. 
Die Investitionskosten werden als Nettosumme betrachtet.45 
Eine Kombination der Landesförderung mit der Tarifförderung durch die Bundesregierung, 
wie im Punkt 4.2 beschrieben, ist nicht zulässig. 
                                                
43  Vgl. Leitfaden Gebäudeintegrierte Photovoltaik-Anlagen in Fertighäusern 2012, Herausgeber und Medien-
inhaber: Klima- und Energiefonds, S. 3. 
44  Vgl. Ebd. 
45  Vgl. Land Oberösterreich, Url: http://www.land-
oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/115743_DEU_HTML.htm eingesehen am 10.03.2013 
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5 Gegenüberstellung Errichtungskosten, 
Betriebskosten und Erträge einer 
2-achsig nachgeführten Freiflächenanlage und 
einer Aufdach-Anlage 
5.1 Technische Ausführung der Vergleichsanlagen 
Ziel dieser Arbeit ist es, eine Aufdach-Anlage und eine 2-achsig nachgeführten Freiflä-
chenanlage unter Berücksichtigung der Förderungsmöglichkeiten im Jahr 2012 in Oberös-
terreich wirtschaftlich zu vergleichen. Die für die Berechnung als Grundlage dienenden 
Anlagenkonfigurationen bzw. örtlichen Rahmenbedingungen werden in den nachfolgen-
den Unterpunkten erläutert. 
5.1.1 Örtliche Rahmenbedingungen der Vergleichsanlagen 
Als Grundlage für die weiteren Betrachtungen habe ich als Standort der Photovoltaikanla-
gen meine Wohngemeinde „Alberndorf in der Riedmark“ ausgewählt. Alberndorf in der 
Riedmark liegt auf einer Seehöhe von 574 Metern über der Adria. 
Für die Ertragsberechnungen der Aufdach-Anlage wird von einer um 30 Grad von Süden 
abweichenden Ausrichtung und einer Dachneigung von 45 Grad ausgegangen. Eine Ver-
schattungsmöglichkeit der Anlage ist nicht gegeben. 
5.1.2 Komponenten der Auf-Dachanlage 
Die zwei wesentlichen Bestandteile einer Photovoltaikanlage sind die Photovoltaikmodule 
und der Wechselrichter. Die Produktanzahl an Photovoltaikmodulen und Wechselrichtern 
am Photovoltaikmarkt ist schier unerschöpflich. Aufgrund dieser Vielfalt an Photovoltaik-
komponenten ist es unmöglich, alle Anforderungen an die Module bzw. an den Wechsel-
richter bei deren Auswahl zu berücksichtigen. Fachzeitschriften, wie „Photon Das Solar-
strommagazin“ oder ihre Schwesterpublikation „Photon Profi“, geben hierfür gute Anhalts-
punkte bei der Auswahl der einzelnen Komponenten. Für die Vergleichsanlagen wurden 
die selbigen Photovoltaikmodule und ein baugleicher Wechselrichter ausgewählt.  
5.1.2.1 Photovoltaikmodul 
Als Photovoltaikmodul wird ein Standardmodul der Firma Kyocera vom Typ „KD245GH-
2YB“ ausgewählt. Die Firma Kyocera zählt zu den Pionieren der Photovoltaikbranche. Seit 
mittlerweile mehr als 30 Jahre betreibt die Firma Kyocera eine Serienproduktion von po-
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lykristallinem Silizium Solarzellen.46 Kyocera ist eines der wenigen Unternehmen, welches 
sämtliche Produktionsschritte selbst durchführt und keine Zwischenprodukte zukauft.47  
Der hohe Qualitätsstandard der Kyocera-Module wurde durch eine Langzeittestreihe des 
TÜV Rheinland bestätigt. Hierbei hat ein Modul alle Prüfungen in den vier Kategorien 
„Feuchte-Wärme“, „Temperaturwechsel“, „Feuchte-Frost“ und „Bypass-Dioden“ durchlau-
fen und nicht wie sonst üblich je Kategorie ein Modul. Somit waren die Testanforderungen 
deutlich höher als bei den Testreihen, die gemäß der IEC 61215 Norm durchgeführt wer-
den. Nach der Testreihe wies das Modul trotz der enormen Belastung eine konstante 
Ausgangsleistung auf. 48 
Langzeitteste von Kyocera belegen, dass die Photovoltaikmodule wesentlich geringere 
Leistungsverluste aufweisen als die gemäß Herstellerdatenblatt garantierten Modulleis-
tungen. Die Photovoltaikanlage in Sakura in Japan weist nach 25 Jahren Betrieb eine 
Degradation der Leistung von durchschnittlich 9,6 Prozent auf.49 Ähnlich verhält sich eine 
Anlage im französischen Lhuis, diese hat nach 20 Betriebsjahren einen durchschnittlichen 
Leistungsverlust von 8,3 Prozent gegenüber ihrer ursprünglichen Leistung.50 
Unter Anwendung der umgewandelten Zinseszinsformel lässt sich für die beiden Projekte 
der durchschnittliche Leistungsverlust in Prozent pro Jahr errechnen. 
݅ ൌ ඨܭ௡ܭ଴
೙ െ 1 
i =  Zinssatz als Dezimalangabe 
n =  Laufzeit in Jahre 
K0 =  Anfangskapital 
Kn =  Endkapital 
                                                
46 Vgl. Kyocera, Url: http://www.kyocerasolar.de/index/products/innovation.html, eingesehen am 08.04.2013 
47 Vgl. Kyocera, Url: http://www.kyocerasolar.de/index/products.html, eingesehen am 08.04.2013 
48  Vgl. Kyocera Solartechnologie mit Qualitätsvorsprung, Url: 
http://www.kyocerasolar.de/index/products/download/German.-cps-2178-files-75315-
File.cpsdownload.tmp/Kyocera_Qualitätsbroschüre_Mai%202012_DE.pdf, eingesehen am 08.04.2013 
49 Vgl. Ebd., eingesehen am 08.04.2013. 
50 Vgl. Kyocera Pressemitteilung, Url: 
http://www.kyocerasolar.de/index/news/previous_news/news_archive_detail.L3NvbGFyX2VsZWN0cmljX3
N5c3RlbXMvbmV3cy8yMDEyL0Vyc3RlX1NvbGFyYW5sYWdlX2luX0ZyYW5rcmVpY2hfXzIwX0phaHJlX3
NhdWJlcmVfRW5lcmdpZV9taXRfS3lvY2VyYV9Tb2xhcm1vZHVsZW4~.html, eingesehen am 08.04.2013. 
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Projekt Durchschnittlicher jährlicher Leistungsverlust 
Sakura (Japan) 0,4196 Prozent 
Lhuis (Frankreich) 0,4550 Prozent 
Tabelle 5: Ermittlung der jährlichen Leistungsverluste 
Quelle: Eigene Darstellung 
Abgeleitet aus diesen Berechnungsergebnissen, wird den weiteren Berechnungen in den 
nachfolgenden Kapiteln ein jährlicher Leistungsverlust von 0,5 Prozent der Photovoltaik-
modulleistung zu Grunde gelegt. 
Für die Gewährung eine Tarifförderung durch die Abwicklungsstelle für Ökostrom ist eine 
Photovoltaikanlage mit einer Leistung von mehr als 5,0 Kilowattpeak notwendig.  
Ermittlung der benötigten Photovoltaikmodule für die Gewährung einer Tarifförde-
rung durch die Abwicklungsstelle für Ökostrom 
Notwendige Anlagenleistung (A) größer 5.000 Wattpeak 
Modulleistung Kyocera KD245GH-2YB (B) 245 Watt 
Errechnete Modulanzahl (C = A / B) 20,408 Stück 
Ausgewählte Modulanzahl (D) 21,00 Stück 
Errechnete Anlagenleistung (E = D * B) 5.145,00 Wattpeak 
Tabelle 6: Ermittlung der Photovoltaikmodulanzahl 
Quell: Eigene Darstellung 
5.1.2.2 Wechselrichter  
Als Wechselrichter für die Photovoltaikanlage wir das Modell „PIKO 5.5“ der Firma Kostal 
ausgewählt. Die Konvertierung des Gleichstromes in Wechselstrom erfolgt durch den 
Wechselrichter „PIKO 5.5“ auf Basis der transformatorlosen Technologie. Eine transfor-
matorlose Konvertierung weist im Gegensatz zur konventionellen Umwandlung mittels 
Trafo einen verbesserten Wirkungsgrad auf. Wechselrichter ohne Trafo arbeiten in einem 
höheren Spannungsbereich, wodurch sich die Leitungsverluste deutlich reduzieren las-
sen. Die Anzahl der in Reihe verschalteten Photovoltaikmodule kann dadurch gesteigert 
werden. Dies erlaubt es, größere Photovoltaikanlagen mit nur einem Wechselrichter zu 
projektieren und umzusetzen. Durch die hohen Spannungen auf der Gleichspannungssei-
te sind allerdings die erhöhten Sicherungsanforderungen an die Verkabelung der Anlage 
zu beachten. Beispielhaft für die erhöhten Sicherheitsanforderungen sei an dieser Stelle 
die Notwendigkeit, dass der Plus- und Minusleiter der Gleichstromhauptleitung auf jeden 
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Fall in getrennten Kabeln zu verlegen ist, erwähnt. Es wird auch empfohlen, die Leitungen 
in getrennten Verrohrungen zu verlegen. 51  
Bei einer Überschusseinspeisung besteht durch den Netzbetreiber die Anforderung einer 
3-phasigen Einspeisung. Diese Vorgabe kann durch den ausgewählten Wechselrichter 
erfüllt werden.52 
5.1.3 Komponenten der 2-achsig nachgeführten Freiflächenanlage 
Die 2-achsige nachgeführte Freiflächenanlage wird analog der im Kapitel 5.1.2 „Kompo-
nenten der Aufdach-Anlage“ beschriebenen Komponenten ausgestattet. Die Photovolta-
ikmodule werden auf einem Nachführungssystem installiert. Als Nachführungssystem 
wurde der Tracker vom Typ „DEGERtraker 5000NT“ der Firma Deger ausgewählt. Dieses 
Nachführungssystem hat aufgrund der Helligkeitssteuerung im Gegensatz zu einer astro-
nomischen Nachführungsteuerung bei der Stromerzeugung unter diffusen Lichtverhältnis-
sen wesentliche Vorteile. Siehe hierzu die Ausführungen im Kapitel 2.5.3 „Freiflächenan-
lagen“ 
5.2 Errichtungskosten der Photovoltaikanlage 
Die Errichtungskosten für Photovoltaikanlagen setzen sich aus folgenden Kostenkompo-
nenten zusammen: 
 Planung und Dokumentation  
 Photovoltaikmodule 
 Wechselrichter 
 Montage 
 Installationsmaterial 
Der größte Kostenanteil an den Errichtungskosten entfällt bei einer netzgekoppelten Auf-
dach-Anlage auf die Photovoltaikmodule. Dieser macht rund 55 Prozent der Errichtungs-
kosten bei einer fünf Kilowatt Anlage aus. Für den Wechselrichter sind rund 16 Prozent 
der Errichtungskosten zu veranschlagen. Der restliche Kostenanteil bezieht sich auf das 
                                                
51  Vgl. photovoltaikbüro, Url: 
http://www.photovoltaikbuero.de/pvKnowHowBlog/tabid/128/EntryId/75/Trafolose-Wechselrichter.aspx, 
eingesehen am 25.04.2013. 
52  Vgl. Datenblatt Kostal PIKO 5.5, Url: http://www.kostal-solar-
electric.com/content/de/index.php?am=1&as=5&ass=7&al=de&mp=7&kat=6, eingesehen am 25.04.2013. 
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Installationsmaterial (rund 13 Prozent), die Montage (rund 11 Prozent) und die Planung 
und Dokumentation mit rund 5 Prozent.53 
Die Preise für Photovoltaikanlagen haben sich in den letzten Jahren massiv reduziert. 
Betrachtet man die Preisentwicklung für den Zeitraum 2006 bis Anfang 2012 so lässt sich 
für diesen Zeitraum eine Preisreduktion von rund 60 Prozent feststellen. Waren für einen 
Errichter einer Photovoltaikanlage im Jahr 2006 noch rund 5.000 Euro pro Kilowattpeak 
zu bezahlen, so sind es im Jahr 2012 unter 2.000 Euro pro Kilowattpeak.54  
 
Abbildung 12: Preisindex Photovoltaikanlagen 
Quelle: http://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/kosten/preise, eingesehen am 16.04.2013 
Für diese Preisentwicklung waren im Grunde nur wenige Faktoren ausschlaggebend. 
Durch den steigenden Automatisierungsgrad bei der Modulfertigung sind die Preise pro 
Quadratmeter Photovoltaikmodul gesunken. Innovationen machten die Module wesentlich 
effizienter, wodurch die Leistung pro Modul kontinuierlich gesteigert werden konnte. Dies 
hat zur Folge, dass die benötigte Fläche pro Kilowattstunde bzw. die notwendige Photo-
voltaikmodulanzahl reduziert werden konnte. Nicht zuletzt durch den enorm gestiegenen 
Wettbewerbsdruck in der Photovoltaiksparte und die stetig sinkenden Förderungen durch 
                                                
53 Vgl. photovoltaik Das Magazin für Profis, Url: 
http://www.photovoltaik.eu/heftarchiv/artikel/beitrag/multitasking-auf-dem-dach-_100000970/87/, eingese-
hen am 16.04.2013. 
54  Vgl. Solaranlagen-Portal, Url: http://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/kosten/preisentwicklung, 
eingesehen am 16.04.2013. 
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die öffentliche Hand sind die Hersteller einen enormen Preisdruck ausgesetzt. In den letz-
ten Jahren ging der Wettbewerbsdruck insbesonders von den asiatischen Herstellern aus. 
Durch deren günstigen Modulpreise konnten diese Hersteller Marktanteile gegenüber den 
europäischen Anbietern gewinnen. Aufgrund des enormen Preisdruckes und der teilweise 
nicht mehr gegebenen Kostendeckung hat sich eine Reihe von Herstellern aus dem Markt 
der Photovoltaikmodulhersteller zurückgezogen. Unter anderem haben die Firmen BP 
Solar55 und Bosch Solar Energy56 ihre Geschäftsfelder für Photovoltaik aufgegeben. 
5.2.1 Errichtungskosten einer 2-achsig nachgeführten Freiflächenan-
lage 
Die Errichtungskosten für eine 5,1 Kilowattpeak 2-achsig nachgeführten Freiflächenanla-
ge lassen sich in folgende Anlagenteile untergliedern. 
Anlagenteil Preis in Euro 
Photovoltaikmodule 6.100,00 
Baumeisterarbeiten 4.500,00 
2-achsiges Nachführungssystem inkl. Montagearbeit 6.800,00 
Wechselrichter 1.800,00 
Installationsmaterial 1.500,00 
Installationsarbeiten 1.200,00 
Planung 500,00 
Summe Errichtungskosten 22.400,00 
Tabelle 7: Errichtungskosten einer 5,1 Kilowattpeak 2-achsig 
 nachgeführten Freiflächenanlage 
Quelle: Eigene Darstellung 
5.2.2 Errichtungskosten Aufdach-Anlage 
Nachfolgend werden die Errichtungskosten einer 5,1 Kilowattpeak Photovoltaikanlage 
nach Anlagenteilen gegliedert, dargestellt. 
 
                                                
55  Vgl. FinanzNachrichten, Url: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2011-12/22273523-bp-gibt-
solargeschaeft-auf-weniger-beyond-petroleum-015.htm, eingesehen am 16.04.2013 
56  Vgl. Handelsblatt, http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bosch-der-schwere-abschied-von-
der-solarsparte/7973156.html, eingesehen am 16.04.2013 
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Anlagenteil Preis in Euro 
Photovoltaikmodule 6.100,00 
Wechselrichter 1.800,00 
Installationsmaterial 1.500,00 
Installationsarbeiten 1.800,00 
Planung 500,00 
Summe Errichtungskosten 11.700,00 
Tabelle 8: Errichtungskosten einer 5,1 Kilowattpeak 2-achsig 
 nachgeführten Freiflächenanlage 
Quelle: Eigene Darstellung 
5.2.3 Errichtungskosten unter Berücksichtigung der Investitionsför-
derungen 2012 
Eine Investitionsförderung wird ausschließlich bei einer Einspeisung des Überschuss-
stromes in das öffentliche Stromnetz gewährt. Durch den Staat Österreich wird eine In-
vestitionsförderung bis zu einer maximalen Anlagenleistung von 5 Kilowattpeak gewährt. 
Daraus abgeleitet wird, die gegenständliche Photovoltaikanlage mit 5 kWpeak x 800 Euro 
pro kWpeak = 4.000 Euro gefördert. Die Förderung durch das Land Oberösterreich beträgt 
5 kWpeak x 100 Euro pro kWpeak = 500 Euro. Die Investitionskosten unter Berücksichtigung 
der Fördermöglichkeiten lassen sich wie folgt abbilden: 
 
Aufdach-Anlage 
 
in EURO 
2-achsig nachgeführte 
Freiflächenanlage 
in EURO 
Investitionskosten ohne Förderung 11.700,00 22.400,00 
Abzüglich: 
Förderung durch Staat den Österreich 
(Klimaenergiefond) 
4.000,00 4.000,00 
Abzüglich: 
Förderung durch das Land Oberöster-
reich 
500,00 500,00 
Summe Investitionskosten unter 
Berücksichtigung der Förderungen 7.200,00 17.900,00 
Tabelle 9: Investitionskosten unter Berücksichtigung der Förderungen durch den 
Bund und das Land Oberösterreich 
Quelle: Eigene Darstellung 
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5.2.4 Errichtungskosten unter Berücksichtigung der Tarifförderung 
vor dem 19. September 2012  
Eine Tarifförderung ist grundsätzlich nur bei einer kompletten Einspeisung des Stromes in 
das öffentliche Netz möglich. Bei der Tarifförderung wird ab dem 19. September durch die 
Ökostromabwicklungsstelle neben der Förderung des Einspeisetarifes ein einmaliger In-
vestitionszuschuss von 200 Euro pro Kilowatt gewährt. Dieser Investitionszuschuss gilt 
nicht für Freiflächenanlagen. In der gegenständlichen Diplomarbeit wird von ein Errich-
tungszeitpunkt vor dem 19. September 2012 ausgegangen. Der Investitionszuschuss 
bleibt somit bei der Ermittlung der Investitionskosten unberücksichtigt. Bei dem Förde-
rungsmodell der Tarifförderung sind keine anderen Investitionszuschüsse möglich. Dar-
aus ergeben sich Investitionskosten von 11.700 Euro für die Aufdach-Anlage und 
22.400 Euro für die 2-achsig nachgeführte Freiflächenanlage.  
5.3 Betriebskosten der Photovoltaikanlage 
Durch den Betrieb einer Photovoltaikanlage werden Betriebskosten und Wartungskosten 
verursacht. Diese setzen sich aus der Versicherung, Zählermiete für die Einspeisung, 
Reinigung der Module, Eigenstromverbrauch durch Wechselrichter, Datenlogger und den 
Wartungskosten der Anlage zusammen.57 Im Laufe der Lebensdauer einer Photovoltaik-
anlage muss davon ausgegangen werden, dass Defekte insbesondere des Wechselrich-
ters eintreten. Die Lebensdauer eines Wechselrichters beträgt in der Praxis durchschnitt-
lich 10 bis 15 Jahre. Für einen möglichen Austausch des Wechselrichters sollten in jedem 
Fall Rücklagen gebildet werden.58 
Abgleitet von den Investitionskosten einer Photovoltaikanlage, werden in der Literatur die 
jährliche Betriebskosten mit circa 1,5 Prozent angesetzt.59 
In den nachfolgenden Unterkapiteln Kapitel werden die Kosten, die durch den Betrieb 
einer Aufdach-Anlage bzw. 2-achsig nachgeführten Photovoltaikanlage anfallen, darge-
stellt. 
                                                
57  Vgl. Konrad, Frank: Planung von Photovoltaik - Anlagen ,1. Aufl. Wiesbaden, Friedr. Vieweg & Söhne, 
2007, S. 34ff. 
58  Vgl. Falky Antony Christian Dürschner Karl-Heinz Remmers: Photovoltaik für Profis, 2. Aufl. Berlin, Solar-
praxis AG, 2009, S. 172. 
59  Vgl. Mertens Konrad: Photovoltaik Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis, 1. Aufl. München, 
Carl Hanser, 2011, S. 183. 
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5.3.1 Betriebskosten 2-achsig nachgeführte Freiflächenanlage 
Eine 2-achsig nachgeführte Freiflächenanlage besitzt eine Reihe von beweglichen Teilen, 
mit denen die Ausrichtung der Photovoltaikmodule bewerkstelligt wird. Mit den Elektromo-
toren und Hydraulikzylinder wird die ständige Ausrichtung der Anlage auf die Sonne be-
werkstelligt. Diese Komponenten bedürfen zumindest einer jährlichen Wartung. Durch die 
ständige Ausrichtung der Anlage wird elektrische Energie verbraucht. Abgesehen von der 
Wartung der beweglichen Teile und dem Eigenstromverbrauch, sind Betriebskosten für 
Reinigung, Versicherung, Zählermiete und eventuell für die Miete des Grundstückes zu 
erwarten. Für die weiteren Berechnungen werden die jährlichen Betriebskosten mit 1,5 
Prozent der Investitionskosten angesetzt. Aus den im Kapitel 5.2.1 „Errichtungskosten 2-
achsig nachgeführten Freiflächenanlage“ ermittelten Errichtungskosten ergeben sich die 
nachfolgend abgebildeten jährlichen Betriebskosten. 
Ermittlung Betriebskosten 2-achsig nachgeführter Freiflächenanlage 
Errichtungskosten (A) 22.400,00 Euro 
Jährliche Betriebskosten (B) 1,5 Prozent 
Jährlichen Betriebskosten (C=A*B/100) 336,00 Euro 
Tabelle 10: Betriebskosten 2-achsig nachgeführter Freiflächenanlage 
Quelle: Eigene Darstellung 
Es wird davon ausgegangen, dass der Wechselrichter nach 15 Betriebsjahren zu erneu-
ern ist. Die Kosten für den Austausch des Wechselrichters nach 15 Jahren werden auf 
Basis des aktuellen Marktpreises und einer prognostizierten Preissteigerung von 2,5 Pro-
zent pro Jahr ermittelt. Unter Anwendung der Zinseszinsformel lässt sich der prognosti-
zierte Preis für die Erneuerung des Wechselrichters nach 15 Jahren wie folgt ermitteln:  
 
ܭ௡ ൌ ܭ଴ ∗ ሺ1 ൅ ݅ሻ௡ 
i = Zinssatz als Dezimalangabe 
n = Laufzeit in Jahre 
K0 = Anfangskapital  
Kn = Endkapital 
Kn = 1.800 x (1+0,025)15 = 2.606,94 Euro 
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5.3.2 Betriebskosten Aufdach-Anlage 
Die Betriebskosten einer am Dach installierten Photovoltaikanlage sind gegenüber einer 
nachgeführten Freiflächenanlage geringer. Die wesentlichen Gründe dafür sind, dass eine 
Aufdach-Anlage keine beweglichen Teile besitzt bzw. keine Wartungskosten und Energie-
kosten für die Nachführungskomponenten der Anlage anfallen. Die jährlichen Betriebskos-
ten werden ebenfalls mit 1,5 Prozent der Investitionskosten angesetzt.  
Ermittlung Betriebskosten Aufdach-Anlage 
Errichtungskosten (A) 11.700,00 Euro 
Jährliche Betriebskosten (B) 1,5 Prozent 
Jährlichen Betriebskosten (C=A*B/100) 175,50 Euro 
Tabelle 11: Betriebskosten Aufdach-Anlage 
Quelle: Eigene Darstellung 
Ebenfalls wird der eventuell notwendige Austausch des Wechselrichters in der Berech-
nung berücksichtigt. Als Zeitpunkt wird allerdings ein Austausch nach 13 Betriebsjahren 
angesetzt. Die kürzere Haltbarkeit wird aufgrund der größeren Leistungsschwankungen 
im Tagesverlauf bei einer Aufdach-Anlage gegenüber einer nachgeführten Anlage ange-
nommen. Der Preis des Wechselrichters wird analog dem Kapitle 5.3.1 ermittelt. Unter 
Anwendung der Formel [5.2] ergibt sich folgender Preis für den Wechselrichter: 
Kn = 1.800 x (1+0,025)13= 2.481,31 Euro 
5.4 Erträge der Photovoltaikanlage 
Für die Planung und Ermittlung der Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage ist eine 
Ertragsprognose unabdingbar. Die Einstrahlungsbedingungen und die Qualität der Anla-
genkomponenten sind hierbei die wesentlichen Faktoren. Die Qualität der Anlage spielt 
insbesondere eine wichtige Rolle, da der Jahresenergieertrag proportional zur Peakleis-
tung der Photovoltaikanlage und zum Wirkungsgrad des Wechselrichters ist.60 
In der vorliegenden Arbeit erfolgte die Berechnung des Jahresenergieertrages unter An-
wendung von Online-Berechnungstools. Hierfür wurde das Berechnungsmodul vom Insti-
tut für Energie und Transport am Forschungszentrum der Europäischen Union und das 
Berechnungsmodul der österreichischen Energieagentur herangezogen. Die Aktualisie-
rung und Weiterentwicklung des Berechnungstools der österreichischen Energieagentur 
wird durch die Firma Alpine Energie durchgeführt. Zur Plausibilisierung der Ertragswerte 
                                                
60  Vgl. Wagner Andreas: Photovoltaik Engineering, 3. Aufl. Saarbrücken, Springer Verlag 2010, S. 175. 
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wurden die Berechnungsergebnisse mit den bereits in der näheren Umgebung errichteten 
Photovoltaikanlagen verglichen. 
5.4.1 Erträge der Aufdach-Anlage 
Nachfolgend wird die Ermittlung der Ertragsprognose der Aufdach-Anlage mit dem Be-
rechnungstool „Photovoltaic Geographical Information System“ vom Institut für Energie 
und Transport am Forschungszentrum der Europäischen Union (Joint Research Center) 61 
und dem Berechnungstool der österreichischen Energieagentur62 abgebildet. Für die Be-
rechnung des Jahresertrages ist der Standort, die Technologie der Photovoltaikmodule, 
die installierte Leistung der Anlage, die geschätzten Systemverluste, der Neigungswinkel, 
die Ausrichtung gegen Süden einzugeben. Die notwendigen Eingabedaten bei der Be-
rechnung wurden aus dem Kapitel 5.1 „Technische Ausführung der Vergleichsanlage“ 
entnommen. 
Berechnungstool 
Vergleichsanlage Jahresertrag Anmerkung 
Photovoltaic Geographical 
Information System 5.180,0 kWh Anlage 1 
Österreichischen Energie-
agentur 5.011,3 kWh Anlage 2 
Vergleichsanlage Familie 
Hörschläger in Alberndorf 5.112,6 kWh 
Durchschnittswert der letz-
ten 4 Jahre 
Tabelle 12: Ermittlung Jahreserträge Aufdach-Anlage 
Quelle: Eigene Darstellung 
5.4.2 Erträge der 2-achsig nachgeführte Freiflächenanlage 
Analog der Berechnung für die Aufdach-Anlage wurde die Berechnung für den Jahreser-
trag für die 2-achsig nachgeführte Freiflächenanlage durchgeführt. Die Berechnung erfolg-
te ausschließlich mit dem Berechnungstool vom Institut für Energie und Transport am 
Forschungszentrum der Europäischen Union. Die notwendigen Eingabedaten wurden 
                                                
61 Vgl. Berechnungstool Photovoltaic Geographical Information System, Url: 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=de&map=europe, eingesehen am 09.04.2013 
62 Vgl. Berechnungstool Österreichische Energieagentur, Url: http://www.alpine-
energie.com/cp_downloads/pv-rechner-osterreich/, eingesehen am 09.04.2013 
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ebenfalls aus dem Kapitel 5.1 „Technische Ausführung der Vergleichsanlage“ entnom-
men. 
Berechnungstool Jahresertrag Anmerkung 
Photovoltaic Geographical 
Information System 6.900,0 kWh Anlage 1 
Tabelle 13: Ermittlung Jahreserträge 2-achsig nachgeführte Freiflächenanlage 
Quelle: Eigene Darstellung 
Der Jahresertrag von einer 2-achsig nachgeführten Freiflächenanlage ist gemäß den vor-
liegenden Berechnungen um ca. 32 Prozent höher als bei einer Aufdach-Anlage. Dies ist 
gemäß Literatur als plausibel zu erachten.63 
Insbesonders in den Morgen- und Abendstunden sind mit einer 2-achsig nachgeführten 
Freiflächenanlage Mehrerträge gegenüber einer Aufdach-Anlage zu erzielen. In der nach-
folgenden Grafik werden die Leistungsdiagramme einer starr monierten Aufdach-Anlage 
und einer 2-achsig nachgeführten Photovoltaikanlage gegenübergestellt. Hierbei ist der 
Ertragsvorteil in den Morgen- und Abendstunden klar ersichtlich. 
 
Abbildung 13: Mehrertrag einer 2-achsig nachgeführten Freiflächenanlage 
Quelle: http://www.degerenergie.de/de/solar-tracking.html, eingesehen am 09.04.2013 
 
                                                
63  Vgl. Mertens Konrad: Photovoltaik Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis, 1. Aufl. München, 
Carl Hanser, 2011, S. 168. 
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6 Finanzierung 
Am Kapitalmarkt steht dem Kapitalnehmer eine Vielzahl an Finanzierungsinstrumenten 
zur Verfügung. In dem gegenständlichen Kapiteln werden die verschiedenen Finanzie-
rungsformen systematisiert und abgebildet. Es gibt eine Vielzahl an Systematisierungen, 
die wohl bekannteste Gliederung ist die Unterteilung in Eigenkapitalfinanzierung und 
Fremdkapitalfinanzierung. Bei dieser Systematisierung wird die rechtliche Stellung des 
Kapitalgebers abgegrenzt. In der Literatur unter dieser Systematisierung noch der Begriff 
„Hybrid- bzw. Mezzanine-Kapital“ aufgezeigt. Hierbei handelt es sich um eine Mischform 
der beiden klassischen Finanzierungsformen. Diese Form der Finanzierung steht zwi-
schen den beiden klassischen Finanzierungsformen und enthält sowohl Element aus der 
Eigen- wie auch Fremdkapitalfinanzierung.64 
Nach dem Gesichtspunkt des Finanzierungsanlasses kann folgende Einteilung getroffen 
werden: 
 Gründungsfinanzierung 
 Wachstumsfinanzierung 
 Finanzierung in der Reifephase 
 Refinanzierung 
 Sanierungsfinanzierung 
Diese Systematisierung spiegelt die typisierten Finanzierungsphasen im Lebenszyklus 
eines Unternehmens wider. Mittelpunkt der Gründungsfinanzierung stellt die Beschaffung 
des für die Betriebsaufnahme erforderlichen Kapital dar. Nach der Gründung folgt im Ide-
alfall die Wachstumsphase. Diese zeichnet sich typischerweise durch hohen Kapitalbedarf 
zur Finanzierung des Wachstums aus. Unternehmen in der Reifephase kennzeichnen 
sich durch eine stabile Wettbewerbssituation. Die Finanzierung erfolgt in dieser Phase 
mehrheitlich aus eigener Kraft. Externer Kapitalbedarf ist in dieser Phase sehr gering. Bei 
der Refinanzierung werden die vorhandenen Finanzierungsstrukturen durch neue im Hin-
blick auf die Finanzzielen günstiger Kombination von Instrumenten der Finanzierung er-
setzt. Wenn ein Unternehmen in finanzielle Schieflage gerät, so ist eine Sanierungsfinan-
zierung notwendig. Die Sanierung dient dazu, nach Möglichkeit eine Insolvenz des be-
troffenen Unternehmens abzuwenden. 65 
                                                
64 Vgl. Pape Ullrich: Grundlagen der Finanzierung und Investition, 2.Aufl. München, Oldenbourg Wirtschafts-
verlag, 2011, S. 31. 
65  Vgl. Ebd., S. 32ff. 
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Die Untergliederung nach der Finanzmittelherkunft beantwortet die Fragestellung nach 
der Quelle der finanziellen Mittel. Hierbei wird in die Innen- und Außenfinanzierung unter-
schieden. 
Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Ei-
gen- bzw. Fremdfinanzierung. Für eine etwaige Fremdfinanzierung ist ein Finanzierungs-
gespräch mit möglichen Kapitalgebern notwendig. Bei einer Fremdfinanzierung verteuert 
sich das Projekt um die Finanzierungskosten des Kapitalgebers. In der gegenständlichen 
Diplomarbeit wird die Wirtschaftlichkeit einer Aufdach und einer 2-achsig nachgeführten 
Photovoltaikanlage untersucht. Etwaig Finanzierungskosten werden bei den 
verschiedenen Varianten der Investitionsrechnung nicht berücksichtigt. Es wird von einer 
Finanzierung mittels Eigenkapital ausgegangen. Die Verzinsung des eingesetzten 
Kapitals sollte in jedem Fall die Verzinsung eines Sparbuches bzw. die Inflationsrate 
übertreffen. Siehe hierzu Kapitel 8 „Wirtschaftlichkeitsvergleich von nachgeführten 
Freiflächenanlage und Dachanlagen“ 
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7 Theorie zur Investitionsrechnung 
Die Investitionsentscheidung behandelt die Fragestellung der optimalen Finanzmittelver-
wendung im Hinblick auf die finanzwirtschaftlichen Unternehmensziele. Die Beschreibung 
und Systematisierung sowie die Analyse von Investitionsvorhaben ist die Hauptaufgabe 
der Investitionsentscheidung. 66 Unter dem Begriff Investitionsrechnung werden in der 
Literatur die Rechenverfahren zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit eines Investitionsvor-
habens dargelegt. Die Verfahren der Investitionsrechnungen werden nach dem Genauig-
keitsgrad und dem Rechenaufwand in die statischen Methoden, dynamischen Methoden 
und die Simultanmodelle gegliedert. Simultanmodelle berücksichtigen die Interdependen-
zen der Investitionsplanung mit den Plänen aus anderen betrieblichen Bereichen. Hierbei 
werden insbesondere die Finanzierung, die Produktion und der Absatz in der Investitions-
planung berücksichtigt.67 
Bei der ersten Gruppe der Investitionsberechnungsverfahren wird der Zeitfaktor nicht bzw. 
nur unvollkommen berücksichtigt. Diese Rechenmethoden werden als statische Investiti-
onsrechnungsverfahren bezeichnet. Es wird grundsätzlich in vier statische Verfahren un-
terschieden:68 
 Kostenvergleichsrechnung 
 Gewinnvergleichsrechnung 
 Rentabilitätsvergleichsrechnung und  
 Statische Amortisationsrechnung 
Die Gruppe der statischen Verfahren werden im Kapitel 7.1 „Statische Investitionsberech-
nung näher beschrieben. 
Die Gruppe der dynamischen Investitionsrechnungsverfahren berücksichtigt die unter-
schiedlichen Zeitpunkte der durch die Investition ausgelösten Ein- und Auszahlungen, die 
bis zum Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer des Investitionsobjektes bzw. bis zu 
einem bestimmten Planungszeitpunkt erwartet werden. Durch das Ab- und Aufzinsen wird 
der zeitliche Anfall der Ein- und Auszahlungsbeträge in den Berechnungsverfahren be-
rücksichtigt.69 Durch die Berücksichtigung des Zeitpunktes der Ein- und Auszahlungen 
wird eine Vergleichbarkeit hergestellt. Ein- und Auszahlungen sind kassenwirksame Grö-
                                                
66  Vgl. Pape Ullrich: Grundlagen der Finanzierung und Investition, 2.Aufl. München, Oldenbourg Wirtschafts-
verlag, 2011, S. 289. 
67 Vgl. Bieg Hartmut, Kußmaul Heinz: Investition, 2. Aufl. München, Vahlen Verlag, 2009, S. 49ff. 
68 Vgl. Ebd. 
69 Vgl. Ebd. 
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ßen. Einzahlung bedeutet, dass liquide Mittel zufließen, Auszahlungen bedeuten, dass 
liquide Mittel abfließen. 70 In der Literatur wird in vier klassische dynamische Verfahren 
unterschieden:  
 Kapitalwertmethode 
 Annuitätenmethode 
 internen Zinsfußmethode und 
 dynamische Amortisationsrechnung 
Diese werden im Kapitel 7.2 „Dynamische Investitionsberechnung“ näher erläutert. 
Um Investitionsrechnungen durchführen zu können, sind bestimmte Informationen not-
wendig.  
 Investitionssumme (= Anschaffungskosten) 
 Voraussichtliche Nutzungsdauer 
 Produktionsmenge 
 Absatzmenge 
 Variable Kosten 
 Fixkosten 
 Eventueller Liquidationserlös (=Restwert) am Ende 
 ... 
Eine Investition ist eine Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, sie hat 
daher langfristigen Charakter und bindet oft große Kapitalmengen. Die eigentliche Investi-
tionsrechnung kann erst dann durchgeführt werden, wenn die vorhin angeführten Daten 
ermittelt wurden. Dabei sollte mit besonderer Sorgfalt vorgegangen werden, da mit unrich-
tigen Daten selbst die kompliziertesten Rechenverfahren keine richtigen Entscheidungs-
grundlagen liefern können. 
                                                
70 Vgl. Däumler Klaus-Dieter, Grabe Jürgen: Grundlagen der Investitions- und Wirtschaftlichkeitsrechnung, 
12. Aufl. Ettenheim, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH & Co. KG, 2007, S. 30ff. 
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7.1 Statische Investitionsrechnung 
Statische Investitionsrechnungen verfolgen nicht das Ziel der Einkommens-, Vermögens 
oder Wohlstandsmaximierung. Stattdessen wird eine Kostenminimierung bzw. Gewinn- 
und Renditenmaximierung angestrebt. Statische Investitionsrechnungen orientieren sich 
an einem für das geplante Investitionsobjekt typischen Durchschnittsjahr. Innerhalb der 
geplanten Nutzungsdauer werden die einzelnen Jahre nicht im Detail analysiert. Für die 
Ermittlung von einem repräsentativen Durchschnittsjahr werden einmalige Zahlungen pe-
riodisiert. Als typisches Beispiel für die Periodisierung von Zahlungsgrößen sei an dieser 
Stelle die Periodisierung von Anschaffungszahlungen auf periodische Abschreibungen 
erwähnt. Durch die Periodisierung erfolgt eine Berücksichtigung bei der Ermittlung eines 
typischen Durchschnittsjahres. Jedoch werden die zeitlichen Strukturen der Zahlungs-
ströme bei der statischen Investitionsrechnung nicht berücksichtigt. Daraus folgt, dass 
identische Zahlungen gleich stark gewichtet werden, unabhängig wann diese Zahlungen 
anfallen.71 
In der Praxis wird die Verwendung von ausschließlich statischen Investitionsrechnungs-
methoden durch Großunternehmen in Deutschland immer weniger. Im Jahr 1974 haben 
40 Prozent der Großunternehmen ausschließlich statische Investitionsrechnungsmetho-
den angewendet. 1996 hat sich die alleinige Anwendung der statischen Investitionsrech-
nungsmethoden auf 9 Prozent reduziert. 53 Prozent der Großunternehmen haben bereits 
im Jahr 1974 die statische und dynamische Investitionsrechnungsmethode parallel ver-
wendet. Die parallele Verwendung der statischen und dynamischen Investitionsrech-
nungsmethoden hat sich im Jahr 1996 auf 59 Prozent gesteigert.72 
7.1.1 Kostenvergleichsrechnung 
Bei der Anwendung der Kostenvergleichsrechnung wird ausschließlich die negative Er-
folgsgröße Kosten von zumindest zwei realisierbaren Alternativen gegenübergestellt. Es 
wird jene Alternative gewählt, die die geringeren Kosten verursacht.73 Die positive Er-
folgsgröße Erlös wird im Zuge der Kostenvergleichsrechnung nicht berücksichtigt. Diese 
Rechenmethode ist nur zweckmäßig unter der Voraussetzung anwendbar, dass die Höhe 
der erzielbaren Erlöse der Investitionsalternative gleich groß ist. Ein typischer Anwen-
dungsfall hierfür ist die Ersatz- bzw. Rationalisierungsinvestition. Der Investor muss sich 
bewusst sein, dass Investitionsentscheidungen, die auf Basis der Kostenvergleichsrech-
nung getroffen werden, nicht zwangsläufig zu einem positiven Ergebnis führen. Über die 
                                                
71 Vgl. Pape Ullrich: Grundlagen der Finanzierung und Investition, 2.Aufl. München, Oldenbourg Wirtschafts-
verlag, 2011, S. 308. 
72  Vgl. Däumler Klaus-Dieter, Grabe Jürgen: Grundlagen der Investitions- und Wirtschaftlichkeitsrechnung, 
12. Aufl. Ettenheim, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH & Co. KG, 2007, S. 165. 
73 Vgl. Kruschwitz Lutz: Investitionsrechnung, 11. Aufl. München, Oldenbourg Wirtschaftsverlag, 2007, S. 35. 
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Erwirtschaftung eines positiven Erfolges kann aufgrund der fehlenden Berücksichtigtigung 
der Erlöse keine Aussage gemacht werden.74 
Der Wertverzehr an der jeweiligen Anlage wird mit Hilfe der kalkulatorischen Abschrei-
bung berücksichtigt. Die kalkulatorische Abschreibung pro Periode wir mit Hilfe folgender 
Formel ermittelt: 
∅ܣܾݏ݄ܿݎܾ݁݅ݑ݊݃	݌ݎ݋	ܲ݁ݎ݅݋݀݁ ൌ ܣ݊ݏ݄݂݂ܿܽݑ݊݃ݏ݇݋ݏݐ݁݊ െ ܴ݁ݏݐݒ݁ݎ݇ܽݑ݂ݏ݁ݎ݈öݏܣ݊ݖ݄݈ܽ	݀݁ݎ	ܰݑݐݖݑ݊݃ݏ݌݁ݎ݅݋݀݁݊  
Diese Vorgehensweise entspricht der linearen Abschreibungsmethode in der Finanz-
buchhaltung. Bei der gegenständlichen Rechnung handelt es sich um eine im Sinne der 
Kostenrechnung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ermittelte denkbare Nutzungs-
dauer.75 
Kalkulatorische Zinsen werden unabhängig von der Eigen- bzw. Fremdfinanzierung ermit-
telt. Nach Maßgabe des durchschnittlich gebundenen Kapitals werden mit Hilfe der 
Durchschnittsmethode die kalkulatorischen Zinsen ermittelt.76 
∅ܼ݅݊ݏ݇݋ݏݐ݁݊	݌ݎ݋	ܲ݁ݎ݅݋݀݁ ൌ ൬ܣ݊ݏ݄݂݂ܿܽݑ݊݃ݏ݇݋ݏݐ݊ ൅ ܴ݁ݏݐݒ݁ݎ݇ܽݑ݂ݏ݁ݎ݈öݏ	2 ൰ ∗ ܼ݅݊ݏܽݐݖ	 
Die Kostenvergleichsrechnung kann als Gesamtkostenvergleich bzw. Stückkostenver-
gleich durchgeführt werden. Um die Vorteilhaftigkeit eines Investitionsprojektes bei unter-
schiedlicher Ausbringungsmenge der Investitionsvarianten zu ermitteln, ist der Stückkos-
tenvergleich anzuwenden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Vergleich der vollen 
Stückkosten je Leistungseinheit nur bei einer konstanten Auslastung sinnvoll ist. Ansons-
ten kann es durch die Fixkostenverrechnung zu Entscheidungsfehlern kommen. Fixe Kos-
ten verhalten sich im Gegensatz zu variablen Kosten nicht proportional.77 
Die Kostenvergleichsrechnung kann für die Ermittlung der kritischen Auslastung herange-
zogen werden. Hierbei wird für die geplanten Investitionsvorhaben bei unterschiedlichen 
Leistungsmengen die kritische Menge ermittelt. Diese bezeichnet einen Grenzwert, bei 
dem sich die Vorteilhaftigkeit zweier Investitionsvorhaben umkehrt.78 
Der wesentliche Vorteil in der Kostenvergleichsrechnung besteht darin, dass die rechen-
technische Umsetzung relativ einfach bewerkstelligt werden kann und die notwendigen 
Informationen aus dem internen Rechnungswesen leicht beschafft werden können. 
                                                
74 Vgl. Bieg Hartmut, Kußmaul Heinz: Investition, 2. Aufl. München, Vahlen Verlag, 2009, S. 53. 
75  Vgl. Ebd., S.53ff. 
76  Vgl. Wöhe Günter, Döring Ulrich: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 23. Aufl. Mün-
chen, Vahlen Verlag, 2008, S. 528. 
77 Vgl. Pape Ullrich: Grundlagen der Finanzierung und Investition, 2.Aufl. München, Oldenbourg Wirtschafts-
verlag, 2011, S. 317ff. 
78 Vgl. Ebd., S. 319. 
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7.1.2 Gewinnvergleichsrechnung 
Wenn die betrachteten Investitionsalternativen verschieden Erlöse erwirtschaften, ist eine 
Kostenvergleichsrechnung für die Entscheidung zwischen den einzelnen Investitionsalter-
nativen nicht ausreichend. In den Fällen, wo der Output der zu vergleichenden Investiti-
onsalternativen Unterschiede aufweist, ist der Erlös in die Vergleichsrechnung miteinzu-
beziehen. Diese Vergleichsrechnungsmethode wird in der Literatur als Gewinnvergleichs-
rechnung bezeichnet. 79 Durch die Berücksichtigung der Erlöse in der Vergleichsrechnung 
wird der Anwendungsbereich dieses statischen Investitionsrechenverfahrens erweitert. 
Dadurch ist es möglich, Erweiterungsinvestitionen hinsichtlich ihrer Vorteilhaftigkeit zu 
untersuchen.80 Trotz der größeren Anwendungsmöglichkeiten wird die Gewinnvergleichs-
rechnung in der Praxis selten verwendet. Sie wurde 1985 von 15% bzw. im Jahr 1996 von 
14 % der Großunternehmungen meist in Kombination mit anderen Investitionsrech-
nungsmethoden in Deutschland eingesetzt.81 
Ziel der Gewinnvergleichsrechnung ist es, Investitionsalternative mit unterschiedlichen 
Kapazitäten oder ungleichem Leistungsspektrum vergleichbar zu machen. Hierbei wird 
der durchschnittliche Gewinn je Periode als Beurteilungsmaßstab herangezogen. Der 
Saldo zwischen den durch die Investitionsalternativen ausgelösten durchschnittlichen Er-
lösen je Periode und den durchschnittlichen Kosten je Periode gibt Auskunft über den 
durchschnittlichen Gewinn. Es wird jene Alternative ausgewählt, die in der Berechnung 
den größten positiven Erfolg verspricht.82 Die Gewinnvergleichsrechnung geht bei der 
Ermittlung der Umsatzerlöse und der variablen Kosten davon aus, dass die Absatzmenge 
gleich groß der Herstellungsmenge ist. Ein Verkauf von Produkten aus dem Lager bzw. 
eine Produktion auf Lager ist nicht vorgesehen.83 
Wie bereits bei der Kostenvergleichsrechnung werden auch bei der Gewinnvergleichs-
rechnung die Kosten für die Kapitalverzinsung berücksichtigt. Die Kapitalverzinsung stellt 
die zu zahlenden Zinsen für das in Anspruch genommen Fremdkapital bzw. die ge-
wünschte Mindestverzinsung des Eigenkapitals dar. Dadurch ist es möglich, die monetäre 
Vorteilhaftigkeit eines einzelnen Investitionsprojektes zu ermitteln. Der zusätzliche Perio-
dengewinn stellt den Betrag dar, den der Investor nach Abdeckung aller Kosten über die 
angepeilte Mindestverzinsung hinaus erzielt.84 
                                                
79  Vgl. Pape Ullrich: Grundlagen der Finanzierung und Investition, 2.Aufl. München, Oldenbourg Wirtschafts-
verlag, 2011, S. 320. 
80 Vgl. Bieg Hartmut, Kußmaul Heinz: Investition, 2. Aufl. München, Vahlen Verlag, 2009, S. 58. 
81 Vgl. Däumler Klaus-Dieter, Grabe Jürgen: Grundlagen der Investitions- und Wirtschaftlichkeitsrechnung, 
12. Aufl. Ettenheim, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH & Co. KG, 2007, S. 184. 
82 Vgl. Hartmut Bieg, Kußmaul Heinz: Investition, 2. Aufl. München, Vahlen Verlag, 2009, S. 58. 
83  Vgl. Pape Ullrich: Grundlagen der Finanzierung und Investition, 2.Aufl. München, Oldenbourg Wirtschafts-
verlag, 2011, S. 321. 
84 Vgl. Bieg Hartmut, Kußmaul Heinz: Investition, 2. Aufl. München, Vahlen Verlag, 2009, S. 58. 
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Die Gewinnvergleichsrechnung hat wie bereits bei der Kostenvergleichsrechnung ausge-
führt den Nachteil, dass die zeitliche Entwicklung der Kosten und Erlöse nicht berücksich-
tigt. Die Gewinnvergleichsrechnung liefert nur dann ein brauchbares Ergebnis, wenn die 
Investitionsalternative gleich lange Nutzungsdauern und einen gleich hohen Kapitalein-
satz haben.85 
7.1.3 Rentabilitätsvergleichsrechnung 
Rentabilitätsvergleichsrechnungen berücksichtigen im Gegensatz zur Gewinn- und Kos-
tenvergleichsrechnung, dass Investitionen unterschiedlich viel Kapital binden. Dies wird in 
der Berechnung dadurch berücksichtigt, dass der erzielte Gewinn des Investitionsprojek-
tes ins Verhältnis zum durch das Investitionsvorhaben verursachten Kapitalbedarf gesetzt 
wird. Durch die Berücksichtigung der unterschiedlichen Kapitalbindungen der einzelnen 
Vorhaben können sich unterschiedliche Vorteilhaftigkeiten gegenüber der Gewinnver-
gleichsrechnung ergeben.86 Die ermittelte Rentabilität gibt die durchschnittliche Verzin-
sung des Investitionsvorhabens in Prozent pro Jahr an. Im Zuge der statischen Rentabili-
tätsvergleichsrechnung wird ausschließlich die Kapitalrentabilität für die Entscheidungs-
findung über einzelne Investitionsprojekte herangezogen. Ziel ist die Maximierung dieser 
Größe.87 
ܭܽ݌݅ݐ݈ܽݎ݁݊ݐܾ݈ܽ݅݅ݐäݐ ൌ ܲ݁ݎ݅݋݀݁݊݃݁ݓ݅݊݊ܭܽ݌݅ݐ݈ܽ݁݅݊ݏܽݐݖ  
Je nach dem, welcher Periodengewinn verwendet wird, ergibt sich entweder die Rentabili-
tät vor kalkulatorischen Zinsen oder nach kalkulatorischen Zinsen. Um eine Vergleichbar-
keit mit der durch den Investor geforderten Mindestverzinsung zu gewährleisten, ist es 
erforderlich mit dem Gewinn vor Zinsen zu rechnen. Werden die kalkulatorischen Zinsen 
bereits im Rechenansatz gewinnmindernd verrechnet, so erhält man eine Renditenziffer 
die schlecht mit der geforderten Mindestverzinsung vergleichbar ist.88 
Bezüglich des Kapitaleinsatzes sind in der Literatur verschiedene Standpunkte anzutref-
fen. Hierbei herrscht Uneinigkeit, ob auf den ursprünglichen oder auf den durchschnittli-
chen Kapitaleinsatz zurückgegriffen wird. Für die Berechnung ist es in jedem Fall notwen-
dig, nur die eine oder die andere Größe als Nennergröße anzusetzen. Auf die relative 
Vorteilhaftigkeit der einzelnen Investitionsalternativen zueinander haben die unterschiedli-
chen Ansätze für den Kapitaleinsatz keine Auswirkungen. Die absolute Höhe der Rendi-
tenziffer ist dadurch allerdings unterschiedlich hoch. Wichtig ist hierbei eine einheitliche 
                                                
85 Vgl. Bieg Hartmut, Kußmaul Heinz: Investition, 2. Aufl. München, Vahlen Verlag, 2009, S. 59. 
86  Vgl. Kruschwitz Lutz: Investitionsrechnung, 11. Aufl. München, Oldenbourg Wirtschaftsverlag, 2007, S. 
35ff. 
87 Vgl. Bieg Hartmut, Kußmaul Heinz: Investition, 2. Aufl. München, Vahlen Verlag, 2009, S. 59. 
88  Vgl. Kruschwitz Lutz: Investitionsrechnung, 11. Aufl. München, Oldenbourg Wirtschaftsverlag, 2007, S. 36. 
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Vorgehensweise, um aussagefähige Ergebnisse gewährleisten zu können.89 Der Investor 
muss sich über die jeweilige Bedeutung der berechneten Kennzahlen in Abhängigkeit von 
der zugrunde gelegten Berechnungsbasis sein. Grund hierfür ist, dass es keine eindeutig 
heranzuziehenden Basisgrößen für die Berechnung der Rentabilitätskennzahlen gibt. Die 
Vernachlässigung von etwaigen Anschluss- bzw. Ergänzungsinvestitionen bei der Be-
rechnung der Gewinnvergleichsrechnung birgt die Gefahr, dass der Vergleich auf Basis 
von unvollständigen Alternativen durchgeführt wird. Die Rentabilitätsvergleichsrechnung 
kann nur unter der Voraussetzung, dass die zur Auswahl stehenden Investitionsalternati-
ven identische Nutzungsdauern und Kapitalbindungen aufweisen, problemlos angewendet 
werden. Dies bedeutet wiederum, dass die Rentabilitätsvergleichsrechnung kein anderes 
Ergebnis gegenüber der Gewinnvergleichsrechnung ergibt.90 
7.1.4 Statische Amortisationsrechnung 
Amortisationsrechnung wird in der Literatur auch als pay-off-Rechnung, pay-back Rech-
nung, Kapitalrückfluss oder Kapitalwiedergewinnungsrechnung erwähnt.91 Das grundle-
gende Ziel der Amortisationsrechnung ist die Ermittlung des Zeitraumes, in dem die Inves-
titionsausgaben wieder an den Investor zurückfließen. Das Investitionsrisiko ist umso ge-
ringer, je schneller das gebundene Kapital zurückfließt. Hierbei ist das investierte Kapital 
weniger lange den aus der Unternehmerstätigkeit hervorgerufenen Geschäfts- und Liqui-
ditätsrisiken ausgesetzt. Je länger die Amortisationszeit, ist desto unsicherer ist eine In-
vestition.92 Dieser Ansatz wird dadurch untermauert, weil die Auszahlungen und Einzah-
lungen umso schwieriger zu prognostizieren, sind je weiter eine Periode vom Investitions-
zeitpunkt entfernt ist.93  
Die statische Amortisationsrechnung kann grundsätzlich nach der Durchschnittsmethode 
bzw. Kumulationsmethode durchgeführt werden. Bei der Durchschnittsmethode wird der 
zu erwartende kalkulatorische Durchschnittsgewinn des Durchschnittsjahres ermittelt. 
Dem Durchschnittsgewinn werden die durchschnittlichen Jahresabschreibungen und die 
durchschnittlichen jährlichen Eigenkapitalzinsen zugeschlagen. Daraus erhält man jährli-
chen Kapitalrückfluss. Diesem ist unterstellt, dass der Rückfluss für alle Jahre gleich hoch 
ist.94 
ܣ݉݋ݎݐ݅ݏܽݐ݅݋݊ݏݖ݁݅ݐ ൌ ܣ݊ݏ݄݂݂ܿܽݑ݊݃ݏ݇݋ݏݐ݁݊	ሾܧܷܴሿ∅	ܭܽ݌݅ݐ݈ܽݎü݂݈ܿ݇ݑݏݏ	ሾܧܷܴ/ܬ݄ܽݎሿ 
                                                
89  Vgl. Kruschwitz Lutz: Investitionsrechnung, 11. Aufl. München, Oldenbourg Wirtschaftsverlag, 2007, S. 36. 
90 Vgl. Bieg Hartmut, Kußmaul Heinz: Investition, 2. Aufl. München, Vahlen Verlag, 2009, S. 62. 
91 Vgl. Kruschwitz Lutz: Investitionsrechnung, 11. Aufl. München, Oldenbourg Wirtschaftsverlag, 2007, S. 37. 
92  Vgl. Röhrich Martina: Grundlagen der Investitionsrechnung, 1. Aufl. München, Oldenbourg Wirtschaftsver-
lag, 2007, S. 33. 
93  Vgl. Pernsteiner Helmut, Andeßner René: Finanzmanagement kompakt, 2. Aufl. Wien, Linde Verlage 
2007, S. 91. 
94 Vgl. Bieg Hartmut, Kußmaul Heinz: Investition, 2. Aufl. München, Vahlen Verlag, 2009, S. 64. 
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Die Kumulationsmethode versteht sich als mehrperiodiges Verfahren. Bei diesem Verfah-
ren werden die unterschiedlich hohen Kapitalrückflüsse der einzelnen Jahre berücksich-
tigt. Die Ermittlung der Amortisationszeit erfolgt kontinuierlich durch Kumulierung der in 
den einzelnen Jahren erwirtschafteten Rückflüsse, bis zu jenem Zeitpunkt, bis die Höhe 
der Anschaffungszahlung erreicht ist. Die Amortisationszeit lässt sich bei der Kumulati-
onsmethode formelmäßig nicht bestimmen.95 
Zur Ermittlung der absoluten Vorteilhaftigkeit wird für die Amortisationsrechnung die Vor-
gabe einer maximalen Amortisationszeit benötigt. Hierbei ist zu beachten, dass die vorge-
gebene Höchstamortisationsdauer nicht die zu erwartende Nutzungsdauer überschreitet. 
Jene Investitionsprojekte, die unterhalb der vorgegebenen Amortisationsdauer liegen, 
werden positiv beurteilt und akzeptiert. Bei mehreren Investitionsprojekten ist das mit der 
kürzesten Amortisationszeit zu bevorzugen.96 
In der Praxis findet die statische Amortisationsrechnung sehr häufige Anwendung. Im Jahr 
1985 haben rund 50 Prozent der Deutschen Großunternehmen die statische Amortisati-
onsrechnung angewendet. In den Jahren 1989 und 1996 waren es 55 Prozent bzw. 53 
Prozent der Unternehmen, die diese Methode verwendeten. Wobei mit fortlaufender Zeit 
die Ermittlung der statischen Amortisationsdauer immer mehr durch die dynamische Vari-
ante ersetzt wurde. Die Entscheidung über eine Investition wird meist auf Basis von ver-
schiedenen Investitionsrechnungsvarianten getroffen. Zur Risikobeurteilung wird die Er-
mittlung der Amortisationszeit als zusätzliches Kriterium herangezogen.97 
Trotz großer Beliebtheit der statischen Amortisationsrechnung in der Praxis sind die nach-
folgenden Kritikpunkte bei der Anwendung dieser Methode zu beachten. Die Festlegung 
der Höchstamortisationszeit erfolgt willkürlich. Es wird jenen Investitionsprojekten der 
Vorzug gegeben, welche sich gemäß der statischen Amortisationsberechnung am 
schnellsten amortisieren. Dies kann allerdings im Widerspruch zu den monetären Zielen 
eines Investors stehen. Grundsätzlich wird einem Investor das Einkommens-, Vermögens- 
oder Wohlstandsstreben unterstellt. Das Streben nach Sicherheit für eine Investition stellt 
in dem meisten Fällen nicht das primäre Ziel eines Investors dar. Das mittels der stati-
schen Amortisationsrechnung errechnete Risikokriterium sollte nicht vorrangig als Ent-
scheidungsgrundlage dienen. Investitionsprojekte, die erst nach einem längeren Zeitraum 
hohe Einzahlungsüberschüsse oftmals mit steigender Tendenz erreichen, werden gegen-
über Investitionsprojekten, welche zu Beginn bereits relativ hohe Überschüsse erreichen 
nachteilig betrachtet. Weiters ist zwischen der Amortisationsdauer und den risikobestim-
                                                
95 Vgl. Bieg Hartmut, Kußmaul Heinz: Investition, 2. Aufl. München, Vahlen Verlag, 2009, S. 64. 
96  Vgl. Pape Ullrich: Grundlagen der Finanzierung und Investition, 2.Aufl. München, Oldenbourg Wirtschafts-
verlag, 2011, S. 334. 
97  Vgl. Däumler Klaus-Dieter, Grabe Jürgen: Grundlagen der Investitions- und Wirtschaftlichkeitsrechnung, 
12. Aufl. Ettenheim, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH & Co. KG, 2007, S. 211. 
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menden Faktoren, wie Eintrittswahrscheinlichkeit der prognostizierten Gewinne, kein Zu-
sammenhang erkennbar.98 
7.2 Dynamische Investitionsrechnung 
Mit der dynamischen Investitionsrechnung wird versucht, die Mängel der statischen Inves-
titionsrechnung zu überwinden. Statische Verfahren basieren auf der Annahme, dass die 
Zeit keinen Einfluss auf den Wert der Geldgröße hat. Hingegen orientiert sich die dynami-
schen Investitionsrechnungsverfahren an den durch das Investitionsprojekt verursachten 
Zahlungsgrößen und den unterschiedlichen Zeitpunkten, bei denen die Ein- und Auszah-
lungen anfallen. Dieser Grundgedanke stellt ein Spezialgebiet der angewandten Mathe-
matik dar. Im Fachbereich der Finanzmathematik wird diesem Gedanken Rechnung ge-
tragen. Die Finanzmathematik beschäftigt sich mit dem Problem, Zahlungsgrößen, die zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen, unter Berücksichtigung von Zins- und Zinseszins-
effekten vergleichbar zu machen. Dadurch wird berücksichtigt, dass nicht nur die absolute 
Höhe der Zahlungsströme, sondern auch die zeitliche Verteilung über die Vorteilhaftigkeit 
einer Investition entscheidet. Unter Zins wird grundsätzlich jener Preis verstanden, der für 
die Überlassung von einem Kapital für einen bestimmten Zeitraum anfällt. Die Zinsen er-
geben sich aus dem Produkt von Anfangskapital, Zinssatz und der Anzahl der Zinsperio-
den (n).99 Dies lässt sich gemäß nachfolgender Formel ausdrücken: 
ݖ ൌ ܭ଴ ∗ ݅ ∗ ݊] 
z = Zinsen 
K0  = Anfangskapital 
i = Zinssatz 
n = Zinsperiode 
Mit Hilfe der Zinseszinsrechnung wird der Endwert (Kn) eines Anfangskapitals (K0) nach 
Jahren bei einem einheitlichen Zinssatz (i) ermittelt.  
ܭ௡ ൌ ܭ଴ ∗ ሺ1 ൅ ݅ሻ௡ ൌ ܭ଴ ∗ ݍ௡ 
Kn  = Endwert 
q = Zinsfaktor 
Der Ausdruck qn wird als sogenannter Aufzinsungsfaktor in der Literatur bezeichnet.  
                                                
98 Vgl. Bieg Hartmut, Kußmaul Heinz: Investition, 2. Aufl. München, Vahlen Verlag, 2009, S. 65. 
99  Vgl. Ebd., S.71ff. 
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Umgekehrt lässt sich unter Anwendung der Abzinsung der Barwert einer zukünftigen Zah-
lung bestimmen. Dies stellt eine Umkehroperation zur Aufzinsung dar und lässt sich fol-
gendermaßen ausdrücken: 
ܭ଴ ൌ ܭ௡ሺ1 ൅ ݅ሻ௡ ൌ
ܭ௡
ݍ௡ 
Der Ausdruck q-n wird als sogenannter Abzinsungsfaktor bezeichnet. 
Die oben angeführten Rechenoperationen stellen das Grundprinzip der in den nachfol-
genden Unterkapiteln erläuterten dynamischen Investitionsrechenverfahren dar. 
Die einzelnen dynamischen Investitionsrechnungen weisen die nachfolgenden gemein-
samen Charakteristika auf:100 
 Dynamische Investitionsrechnungsverfahren basieren auf den durch das Investiti-
onsprojekt verursachten zu prognostizierenden Aus- und Einzahlungen. Somit er-
folgt eine ausschließliche Orientierung an den Zahlungsströmen und nicht wie bei 
den statischen Investitionsverfahren an den Kosten- oder Gewinngrößen. 
 Einzelne Aus- und Einzahlungen werden zum Zeitpunkt ihres Entstehens ange-
setzt. Durch Auf- bzw. Abzinsen werden diese vergleichbar gemacht. Im Gegen-
satz zur für die statischen Investitionsrechnung typischen Orientierung an einem 
Durchschnittsjahr. 
 Investitionsprojekte werden gemäß den individuellen Handlungsalternativen des 
Investors bewertet. Dies wird mit Hilfe des Kalkulationszinssatzes bewerkstelligt. 
Der Kalkulationszinssatz wird von der besten Handlungsalternative abgeleitet. 
Die dynamischen Investitionsverfahren lassen sich grundsätzlich in die Gruppe der Ver-
fahren mit einer absoluten Zielgröße und einer Gruppe mit einer relativen Zielgröße eintei-
len. Der Gruppe der absoluten Zielgröße werden die Kapitalwertmethode, Annuitätenme-
thode und die dynamische Amortisationsrechnung zugeordnet. Die interne Zinsfußmetho-
de wird der Gruppe der Verfahren mit einer relativen Zielgröße zugeschrieben. Dies gilt 
ebenso für die modifizierte intern Zinsfußmethode und die Kapitalwertrate.101 Diese bei-
den Methoden werden in der vorliegenden Diplomarbeit nicht näher erläutert. 
7.2.1 Kapitalwertmethode 
Gemäß Kapitalwertmethode ist eine Investition dann vorteilhaft, wenn die Rückflüsse aus 
der Investition die Anschaffungsauszahlung übersteigt. Die zu unterschiedlichen Zeitpunk-
                                                
100  Vgl. Pape Ullrich: Grundlagen der Finanzierung und Investition, 2.Aufl. München, Oldenbourg Wirtschafts-
verlag, 2011, S. 333ff. 
101  Vgl. Ebd., S.333. 
50 Theorie zur Investitionsrechnung 
ten anfallenden Aus- und Einzahlungen können nicht direkt verglichen werden. Daher ist 
es notwendig, diese Aus- und Einzahlungen auf einen gemeinsamen Vergleichszeitpunkt 
zu beziehen. Die Vergleichbarkeit wird durch Abzinsen auf Zeitpunkt t = 0 hergestellt. 
Durch das Abzinsen auf Zeitpunkt t = 0 wird der sogenannte Barwert ermittelt. Generell 
kann gesagt werden:102 
ܤܽݎݓ݁ݎݐ ൌ ܼ݁݅ݐݓ݁ݎݐ ∗ ܣܾݖ݅݊ݏ݂ܽ݇ݐ݋ݎ 
Als Kapitalwert einer Investition wird die Summe aller Barwerte der durch ein Investitions-
vorhaben verursachten Zahlungen bezeichnet. Allgemein kann der Kapitalwert wie folgt 
abgebildet werden: 
ܥ଴ ൌ െܣ଴ ൅෎ ܼ௧ሺ1 ൅ ݅ሻ௧
௡
௧ୀଵ
൅ ܮ௡ሺ1 ൅ ݅ሻ௧ 
C0  = Kapitalwert der Investition 
A0 = Anschaffungsauszahlung im Zeitpunkt t = 0 
n  = Nutzungsdauer des Investitionsobjekt 
t = Zeitindex 
Zt = Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen der Periode t 
i = Kalkulationszinssatz 
Ln = Liquidationserlös 
Der so ermittelte Kapitalwert gibt zum Zeitpunkt t = 0 an, ob ein Vermögenszuwachs 
durch die Umsetzung des Investitionsvorhabens über die Tilgung der Anschaffungszah-
lungen und über die Verzinsung des eingesetzten Betrages zum Kalkulationszinssatz hin-
aus erzielbar ist.103 
Um ein Ergebnis, das der monetären Zielsetzung des Investors entspricht, sind die nach-
folgenden Annahmen bei Anwendung der Kapitalwertmethode zu beachten:104 
 Die Nutzungsdauer des Investitionsobjekts ist dem Investor zum Zeitpunkt der In-
vestitionsentscheidung bekannt. 
                                                
102 Vgl. Röhrich Martina: Grundlagen der Investitionsrechnung, 1. Aufl. München, Oldenbourg Wirtschaftsver-
lag, 2007, S. 62ff. 
103 Vgl. Bieg Hartmut, Kußmaul Heinz: Investition, 2. Aufl. München, Vahlen Verlag, 2009, S. 99ff. 
104 Vgl. Ebd., S.100. 
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 Zukünftige Ein- und Auszahlungen sind sicher zu ermitteln und der Investition zu-
zurechnen. 
 Für den Investor liegt ein vollkommener unbeschränkter Kapitalmarkt vor. 
 Es sind jederzeitige Kredittilgungen mit den erwirtschafteten Einzahlungsüber-
schüssen möglich. 
Der größte Vorteil bei der Anwendung der Kapitalwertmethode besteht darin, dass die 
Zahlungsgrößen und der Zahlungszeitpunkt exakt berücksichtigt werden können. Die Ka-
pitalwertmethode zählt in der Praxis zu den wichtigsten Investitionsrechnungsverfahren. 
Im Jahr 1996 wurde dieses Investitionsrechnungsverfahren von 73 Prozent der deutschen 
Großunternehmen angewendet.105 
7.2.2 Annuitätenmethode 
Unter Annuität wird grundsätzlich eine in gleichmäßigen Abständen wiederkehrende Zah-
lung in konstanter Höhe verstanden.106 
Daher besteht die Grundüberlegung bei der Annuitätenmethode darin, die mit einer Inves-
tition verbundenen Zahlungen gleichmäßig auf die Nutzungsjahre der Investition zu vertei-
len. Investitionen werden nach ihren durchschnittlichen jährlichen Ein- und Auszahlungen 
beurteilt. Hierbei wird vom sogenannten Periodenerfolg gesprochen. Im Gegensatz zur 
Kapitalwertmethode, die durch ein Denken in Totalerfolgen charakterisiert werden kann.107 
Für die Ermittlung der Annuität sind zwei Schritte notwendig. Im ersten Schritt wird der 
Kapitalwert der ursprünglichen Zahlungsreihe ermittelt. Dies wird anschließend mit dem 
Kapitalwiedergewinnungsfaktor multipliziert. Der Kapitalwiedergewinnungsfaktor hängt 
einerseits vom Kalkulationszinssatz und andererseits von der Nutzungsdauer ab.108 
ܩ௡ ൌ෎ ܼ௧ሺ1 ൅ ݅ሻ௧
௡
௧ୀ଴
∗ ݅ ∗ ሺ1 ൅ ݅ሻ
௡
ሺ1 ൅ ݅ሻ௡ െ 1 ൌ ܥ଴ ∗ ܭܹܨ 
Gn = Annuität 
n  = Nutzungsdauer des Investitionsobjekt 
                                                
105 Vgl. Däumler Klaus-Dieter, Grabe Jürgen: Grundlagen der Investitions- und Wirtschaftlichkeitsrechnung, 
12. Aufl. Ettenheim, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH & Co. KG, 2007, S. 62. 
106 Vgl. Pape Ullrich: Grundlagen der Finanzierung und Investition, 2.Aufl. München, Oldenbourg Wirtschafts-
verlag, 2011, S. 362. 
107 Vgl. Däumler Klaus-Dieter, Grabe Jürgen: Grundlagen der Investitions- und Wirtschaftlichkeitsrechnung, 
12. Aufl. Ettenheim, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH & Co. KG, 2007, S. 126. 
108 Vgl. Bieg Hartmut, Kußmaul Heinz: Investition, 2. Aufl. München, Vahlen Verlag, 2009, S. 102ff. 
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t = Zeitindex 
Zt = Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen der Periode t 
C0  = Kapitalwert der Investition 
i = Kalkulationszinssatz 
KWF = Kapitalwiedergewinnungsfaktor 
Im Wesentlichen gelten für die Annuitätenmethode dieselben Prämissen wie für die Kapi-
talwertmethode. Wenn das Ergebnis der Annuitätenmethode größer null ist, so ist eine 
Investition als vorteilhaft zu bewerten. Bei mehreren alternativen Handlungsmöglichkeiten 
ist jene mit der größten positiven Annuität vorzuziehen.109 
Mit der Anwendung der Annuitätenmethode erlangt der Investor Aufschluss darüber, wel-
chen gleich hohen Betrag er innerhalb der Nutzungsdauer jeweils am Ende der einzelnen 
Perioden entnehmen könnte. Dadurch würde sich keine negativen Auswirkungen auf das 
durch den Investor gebunden Kapital sowie auf die Verzinsung des jeweils gebundenen 
Kapitals gemäß Kalkulationszinssatz ergeben.110 
Die Anwendung der Annuitätenmethode ist jene dynamische Investitionsrechnung, die am 
seltensten angewendet wird. 23 Prozent der befragten Großunternehmen stützen sich 
1985 bei ihrer Entscheidungsfindung auf diese Variante. Im Jahr 1996 waren es nur noch 
5 Prozent, die diese Methode anwendeten. In den meisten Fällen wurde die Annuitäten-
methode in Verbindung mit der Kapitalwertmethode verwendet. Die lässt sich mit der Tat-
sache, dass man den Periodenüberschuss im Sinne der Annuitätenmethode sehr einfach 
durch Multiplikation des Kapitalwertes mit dem Kapitalwiedergewinnungsfaktor ermitteln 
kann.111 
7.2.3 Interne Zinsfußmethode 
Durch die Anwendung der Internen Zinsfußmethode wird die Verzinsung ermittelt, die auf 
das durch das Investitionsvorhaben gebundene Kapital erzielbar ist. Die im ersten Schritt 
ermittelte Verzinsung stellt eine effektive Verzinsung dar, die in jedem Zeitpunkt der In-
vestitionsdauer durch das gebundene Kapital erzielt werden kann. In einem weiteren 
Schritt ist abzuwägen, ob mit dieser Verzinsung, die mit der Investition realisiert werden 
kann, eine Vorteilhaftigkeit für den Investor vorliegt. Um eine Entscheidung über die Vor-
teilhaftigkeit einer Investitionsalternative treffen zu können, ist der interne Zinsfuß mit dem 
Kalkulationszinssatz zu vergleichen. Ergibt sich aufgrund der Ermittlung des internen 
                                                
109 Vgl. Bieg Hartmut, Kußmaul Heinz: Investition, 2. Aufl. München, Vahlen Verlag, 2009, S. 103. 
110 Vgl. Ebd., S.103. 
111  Vgl. Däumler Klaus-Dieter, Grabe Jürgen: Grundlagen der Investitions- und Wirtschaftlichkeitsrechnung, 
12. Aufl. Ettenheim, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH & Co. KG, 2007, S. 126. 
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Zinsfußes und dem anschließenden Vergleich mit dem Kalkulationszinssatz eine Über-
schreitung des Kalkulationszinssatzes, so ist eine Vorteilhaftigkeit für das gegenständliche 
Investitionsvorhaben gegeben. Bei mehreren alternativ realisierbaren Investitionsprojek-
ten ist jenes als vorteilhafter zu betrachten, welches den höchsten internen Zinsfuß auf-
weist. Wobei der Kalkulationszinssatz in jedem Fall überschritten werden muss.112 
Für die Anwendung der internen Zinsfußmethode benötigt der Entscheidungsträger ge-
naue Informationen über die Ein- und Auszahlungen (Zahlungsreihe), deren zeitliche Ver-
teilung und die Nutzungsdauer des Investitionsobjektes. Des Weiteren muss er seinen 
Kalkulationszinssatz festlegen. In der Praxis wird der Kalkulationszinssatz in einer Höhe 
von 8 bis 12 Prozent festgelegt. Hierbei bildet der Sollzinssatz des Kapitalmarktes die 
Untergrenze. Die Festlegung des Kalkulationszinssatzes erfolgt im Regelfall in Abhängig-
keit des Risikos. Vergleichsweise sichere Investitionen werden sich eher an der unteren 
Grenze bzw. weniger sichere Investitionen eher an der oberen Grenze orientieren.113  
Bei der Ermittlung des internen Zinsfußes treten im Regelfall Probleme auf. Bei der nach 
dem internen Zinsfuß aufgelösten Kapitalwertgleichung handelt es sich um ein Polynom 
n-ten Grades. Für Polynome höheren Grades lassen sich meisten keine analytischen Lö-
sungen finden. Unter Anwendung der linearen Interpolation kann eine praktikable Lö-
sungsmöglichkeit gefunden werden. Das lineare Interpolationsverfahren stellt ein heuristi-
sches Lösungsverfahren dar. Mit diesem kann der interne Zinsfuß näherungsweise unter 
Anwendung von mehreren Probeberechnungen ermittelt werden. Da es sich bei der Kapi-
talwertfunktion um eine nicht lineare Funktion handelt, weicht die so ermittelte Lösung 
vom exakten internen Zinsfuß ab. Durch schrittweises Verkleinern des Intervalls zwischen 
den beiden Versuchszinssätzen kann die Qualität der Näherungslösung verbessert wer-
den. Mit Hilfe von Tabellenkalkulationsprogrammen kann die Mehrzahl der praxisrelevan-
ten Fälle rechnerisch gelöst werden.114 
Die interne Zinsfußmethode ist in der Praxis eine sehr beliebte Methode, um Investitions-
entscheidungen zu treffen. Im Jahr 1996 wurde die interne Zinsfußmethode von 68 Pro-
zent der deutschen Großunternehmen angewendet. Damit ist die interne Zinsfußmethode 
nach der Kapitalwertmethode und noch vor der Amortisationsrechnung eine der ge-
bräuchlichsten Methoden.115 
                                                
112 Vgl. Bieg Hartmut, Kußmaul Heinz: Investition, 2. Aufl. München, Vahlen Verlag, 2009, S. 105ff. 
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12. Aufl. Ettenheim, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH & Co. KG, 2007, S. 86. 
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7.2.4 Dynamische Amortisationsrechnung 
Analog der statischen Amortisationsrechnung wird auch bei der dynamischen Amortisati-
onsrechnung der Zeitraum gesucht, innerhalb dessen sich die Anschaffungszahlungen 
durch die späteren Einzahlungsüberschlüsse ausgleichen lassen. Allerdings wird bei der 
dynamischen Variante die zeitliche Dimension berücksichtigt. Mittels dem Kalkulations-
zinssatz und der zeitlichen Verteilung werden die Einzahlungsüberschüsse dementspre-
chend abgezinst. Somit wird der Zeitraum gesucht, in dem der Barwert der Einzahlungs-
überschüsse die Anschaffungszahlungen deckt. Es gilt folgende Gleichung, wobei der 
Zeitraum mit der Periode w endet. 
ܣ଴ ൌ෍ ܼ௧ ∗ ሺ1 ൅ ݅ሻି௧
௪
௧ୀଵ
 
A0 = Anschaffungsauszahlung im Zeitpunkt t = 0 
t = Zeitindex 
Zt = Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen der Periode t 
i = Kalkulationszinssatz 
w = Periode 
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Es wird davon ausgegangen, dass ein privater Betreiber eine betriebswirtschaftlich ren-
table Anlage führen möchte. Er möchte also, unter Berücksichtigung der Anschaffungs-
kosten, der Betriebskosten, der Kapitalverzinsung und der Inflation zumindest am Ende 
der Laufzeit der Photovoltaikanlage keine Verluste haben bzw. einen Gewinn für sich ver-
buchen können. 
8.1 Wirtschaftlichkeitsberechnung 
Auf die Berechnung der Wirtschaftlichkeit der Photovoltaikanlage haben viele Faktoren 
Einfluss. Für die nachfolgende Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden folgende grundle-
gende Festlegungen getroffen. Diese leiten sich im Wesentlichen aus den vorherigen Ka-
piteln der vorliegenden Diplomarbeit ab. Die sonstigen Randbedingungen sind bei den 
jeweiligen Variantenuntersuchungen beschrieben.  
Randbedingung Wert 
Jeweilige Anlagenleistung der Photovoltaikanlage (siehe 
Kapitel 5.1.2.1) 5,145 kWpeak 
Jeweilige Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage 25 Jahre 
Leistungsverlust der Photovoltaikanlagen (siehe Kapitel 
5.1.2.1) 0,5 Prozent pro Jahr  
Nutzungsdauer Wechselrichter 2--achsig nachgeführte Frei-
flächenanlage 15 Jahr 
Nutzungsdauer Wechselrichter Aufdach-Anlage 13 Jahre 
Kosten für Wechselrichtertausch nach 15 Betriebsjahren 
(siehe Kapitel 5.3.1) 2.606,94 Euro 
Kosten für Wechselrichtertausch nach 13 Betriebsjahren 
(siehe Kapitel 5.3.2) 2.481,31 Euro 
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Einspeisvergütung im Jahr 2012 durch die Fa. Linz Strom 
(siehe Anlage 3) 7,09 Cent pro kWh 
Zukünftige Strompreissteigerung 2,2 Prozent 
Prognostizierte Jahresproduktion Strom der 2-achsig nach-
geführte Freiflächenanlage (siehe Kapitel 5.4.2) 5.180 kWh 
Prognostizierte Jahresproduktion Strom der Aufdach-
Anlage (siehe Kapitel 5.4.1) 6.900 kWh 
Errichtungskosten 2-aschig nachgeführter Freiflächenanla-
ge ohne Berücksichtigung von Förderungen (siehe Kapitel 
5.2.1) 
22.400 Euro 
Errichtungskosten Aufdach-Anlage ohne Berücksichtigung 
von Förderungen (siehe Kapitel 5.2.2) 11.700 Euro 
Betriebskosten 2-achsig nachgeführten Freiflächenanlage 
(siehe Kapitel 5.3.1) 336,00 Euro im Jahr 2012 
Betriebskosten Aufdach-Anlage (siehe Kapitel 5.3.2) 175,50 Euro im Jahr 2012 
Tabelle 14: Überblick Grundlagen für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
Quelle: Eigene Darstellung 
Die nachfolgenden Investitionsrechnungen werden unter Anwendung der Kapitalwertme-
thode durchgeführt. Es werden folgende Varianten hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit un-
tersucht bzw. verglichen: 
Variante 1:  Vergleich von einer 2-achsig nachgeführten Freiflächenanlage und 
einer Aufdach-Anlage unter Berücksichtigung der Tarifförderung, ei-
nem Errichtungszeitpunkt zwischen 1.1.2012 und 19.09.2012 und 
nach Ablauf der Tarifförderung von einem Verkauf der produzierten 
Energie an den örtlichen Stromanbieter. 
 Die Tarifförderung wird für die 2-achsig nachgeführte Freiflächenanlage 
mit 25,00 Cent pro kWh bzw. für die Aufdach-Anlage mit 27,60 Cent pro 
kWh in der Wirtschaftlichkeitsberechnung angesetzt. Nach Ablauf der 
Förderung wird der produzierte Strom zu 100 Prozent an den örtlichen 
Energieanbieter zum Marktpreis verkauft. 
Variante 2:  Vergleich von einer 2-achsig nachgeführten Freiflächenanlage und 
einer Aufdach-Anlage unter Berücksichtigung der Tarifförderung, ei-
nem Errichtungszeitpunkt zwischen 1.1.2012 und 19.09.2012 und 
nach Ablauf der Tarifförderung von einem Verkauf der nicht durch 
Wirtschaftlichkeitsvergleich von einer  
nachgeführten Freiflächenanlage und  
einer Dachanlagen 57 
Eigenverbrauch benötigten Energie an den örtlichen Energieanbie-
ter. 
 Die Tarifförderung wird für die 2-achsig nachgeführte Freiflächenanlage 
mit 25,00 Cent pro kWh bzw. für die Aufdach-Anlage mit 27,60 Cent pro 
kWh in der Wirtschaftlichkeitsberechnung angesetzt. Nach Ende der För-
derung wird die überschüssige Energie verkauft. Der prognostizierte Ei-
genverbrauch wird mit 2.100 kWh pro Jahr angesetzt. Die restliche Ener-
gie wird zum Marktpreis an den örtlichen Energieversorger verkauft. Der 
aktuelle Preis für die vom örtlichen Anbieter bezogene Energie beträgt 
17,72 Cent pro kWh.116 Diesem Preis ist noch der aliquote Anteil der 
Grundpreispauschale zuzuschlagen. Nach Hinzuzählung der aliquoten 
Grundpreispauschale ergibt sich ein Preis von 17,74 Cent pro kWh. 
Variante 3: Vergleich von einer 2-achsig nachgeführten Freiflächenanlage und 
einer Aufdach-Anlage unter Berücksichtigung der Investitionsförde-
rung und von einem Verkauf der produzierten Energie an den örtli-
chen Stromanbieter. 
 Die Investitionskosten für die Photovoltaikanlagen werden aus dem Kapi-
tel 5.2.3 entnommen. Für die 2-achsig nachgeführte Freiflächenanlage 
wird von Investitionskosten nach Abzug der Investitionsförderung von 
17.900 Euro ausgegangen. Die Aufdach-Anlage wird nach Abzug der In-
vestitionsförderung mit 7.200 Euro veranschlagt. In der gegenständlichen 
Variante wird von einem 100 prozentigem Verkauf der erzeugten Energie 
an den örtlichen Stromanbieter ausgegangen. 
Variante 4: Vergleich von einer 2-achsig nachgeführten Freiflächenanlage und 
einer Aufdach-Anlage unter Berücksichtigung der Investitionsförde-
rung und von einem Verkauf der nicht durch Eigenverbrauch benö-
tigten Energie an den örtlichen Stromanbieter. 
 Die Investitionskosten für die Photovoltaikanlagen sind aus dem Kapitel 
5.2.3 entnommen. Für die 2-achsig nachgeführte Freiflächenanlage wird 
von Investitionskosten nach Abzug der Investitionsförderung von 17.900 
Euro ausgegangen. Die Aufdach-Anlage wird nach Abzug der Investiti-
onsförderung mit 7.200 Euro veranschlagt. In der gegenständlichen Vari-
ante wird von einem prognostizieren Eigenverbrauch von 2100 kWh aus-
                                                
116 Vgl. LinzAG, Url: http://www.linzag.at/cms/media/linzagwebsite/dokumente/wohnungenergie_1/strom_3 
/strom_neu_172012/Preisblatt_Privatstrom.pdf, eingesehen am 12.06.2013. 
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gegangen. Der Marktpreis für die vom örtlichen Energieanbieter bezogen 
Energie wird analog der Variante 2 angesetzt. Die überschüssige Energie 
wird zum Marktpreis den örtlichen Stromanbieter verkauft. 
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Variante 1:  
Variante 1.1:  Barwertermittlung für die 2-achsig nachgeführten Freiflächen-
anlage ohne Eigenverbrauch 
 
Tabelle 15: Ermittlung Barwert für die Variante 1.1 
Quelle: Eigene Darstellung 
Das Berechnungsergebnis berücksichtigt nicht den Wechselrichtertausch. Unter Berück-
sichtigung der Ausgaben für den Wechselrichtertausch (2.606,94 Euro) ergibt sich ein 
Barwert von minus 6.580,95 Euro 
 
  
Zeit-
punkt
Stromertrag
[kWh/Jahr]
Einspeistarif
bzw.
Marktpreis
[Euro/kWh]
Einnahmen
[Euro]
Ausgaben
[Euro]
Summe
[Euro]
AbF
3,0 [%]
Barwert
[Euro]
t0 -22.400,00
t1 6.900,00 0,25 1.725,00 175,50 1.549,50 0,9709 1.504,37
t2 6.865,50 0,25 1.716,38 179,89 1.536,49 0,9426 1.448,29
t3 6.831,17 0,25 1.707,79 184,38 1.523,41 0,9151 1.394,13
t4 6.797,02 0,25 1.699,25 188,99 1.510,26 0,8885 1.341,85
t5 6.763,03 0,25 1.690,76 193,72 1.497,04 0,8626 1.291,36
t6 6.729,22 0,25 1.682,30 198,56 1.483,74 0,8375 1.242,61
t7 6.695,57 0,25 1.673,89 203,53 1.470,37 0,8131 1.195,54
t8 6.662,09 0,25 1.665,52 208,61 1.456,91 0,7894 1.150,10
t9 6.628,78 0,25 1.657,20 213,83 1.443,37 0,7664 1.106,22
t10 6.595,64 0,25 1.648,91 219,18 1.429,73 0,7441 1.063,86
t11 6.562,66 0,25 1.640,66 224,65 1.416,01 0,7224 1.022,96
t12 6.529,85 0,25 1.632,46 230,27 1.402,19 0,7014 983,47
t13 6.497,20 0,25 1.624,30 236,03 1.388,27 0,6810 945,35
t14 6.464,71 0,0962 621,91 241,93 379,98 0,6611 251,21
t15 6.432,39 0,0983 632,30 247,98 384,33 0,6419 246,68
t16 6.400,23 0,1005 643,22 254,18 389,05 0,6232 242,44
t17 6.368,22 0,1027 654,02 260,53 393,49 0,6050 238,07
t18 6.336,38 0,1050 665,32 267,04 398,28 0,5874 233,95
t19 6.304,70 0,1073 676,49 273,72 402,77 0,5703 229,70
t20 6.273,18 0,1097 688,17 280,56 407,60 0,5537 225,68
t21 6.241,81 0,1121 699,71 287,58 412,13 0,5375 221,54
t22 6.210,60 0,1146 711,74 294,77 416,97 0,5219 217,61
t23 6.179,55 0,1171 723,63 302,14 421,49 0,5067 213,57
t24 6.148,65 0,1197 735,99 309,69 426,30 0,4919 209,71
t25 6.117,91 0,1223 748,22 317,43 430,79 0,4776 205,75
Summe Barwert: 3.974,01-   
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Variante 1.2 Barwertermittlung für die Aufdach-Anlage ohne Eigenverbrauch 
 
 
Tabelle 16: Ermittlung Barwert für die Variante 1.2 
Quelle: Eigene Darstellung 
Das Berechnungsergebnis berücksichtigt nicht den Wechselrichtertausch. Unter Berück-
sichtigung der Ausgaben für den Wechselrichtertausch (2.481,31 Euro) ergibt sich ein 
Barwert von 916,68 Euro. 
  
Zeit-
punkt
Stromertrag
[kWh/Jahr]
Einspeistarif
bzw.
Marktpreis
[Euro/kWh]
Einnahmen
[Euro]
Ausgaben
[Euro]
Summe
[Euro]
AbF
3,0 [%]
Barwert
[Euro]
t0 -11.700,00
t1 5.180,00 0,276 1.429,68 175,50 1.254,18 0,9709 1.217,65
t2 5.154,10 0,276 1.422,53 179,89 1.242,64 0,9426 1.171,31
t3 5.128,33 0,276 1.415,42 184,38 1.231,03 0,9151 1.126,57
t4 5.102,69 0,276 1.408,34 188,99 1.219,35 0,8885 1.083,37
t5 5.077,17 0,276 1.401,30 193,72 1.207,58 0,8626 1.041,67
t6 5.051,79 0,276 1.394,29 198,56 1.195,73 0,8375 1.001,41
t7 5.026,53 0,276 1.387,32 203,53 1.183,80 0,8131 962,53
t8 5.001,40 0,276 1.380,39 208,61 1.171,77 0,7894 925,01
t9 4.976,39 0,276 1.373,48 213,83 1.159,65 0,7664 888,78
t10 4.951,51 0,276 1.366,62 219,18 1.147,44 0,7441 853,80
t11 4.926,75 0,276 1.359,78 224,65 1.135,13 0,7224 820,04
t12 4.902,12 0,276 1.352,98 230,27 1.122,71 0,7014 787,45
t13 4.877,61 0,276 1.346,22 236,03 1.110,19 0,6810 1.630,35
t14 4.853,22 0,0962 466,88 241,93 224,95 0,6611 148,72
t15 4.828,95 0,0983 474,69 247,98 226,71 0,6419 145,52
t16 4.804,81 0,1005 482,88 254,18 228,71 0,6232 142,52
t17 4.780,78 0,1027 490,99 260,53 230,46 0,6050 139,43
t18 4.756,88 0,1050 499,47 267,04 232,43 0,5874 136,53
t19 4.733,09 0,1073 507,86 273,72 234,14 0,5703 133,53
t20 4.709,43 0,1097 516,62 280,56 236,06 0,5537 130,70
t21 4.685,88 0,1121 525,29 287,58 237,71 0,5375 127,78
t22 4.662,45 0,1146 534,32 294,77 239,55 0,5219 125,02
t23 4.639,14 0,1171 543,24 302,14 241,11 0,5067 122,17
t24 4.615,94 0,1197 552,53 309,69 242,84 0,4919 119,46
t25 4.592,87 0,1223 561,71 317,43 244,28 0,4776 116,67
Summe Barwert: 3.397,99   
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Variante 2:  
Variante 2.1:  Barwertermittlung für eine 2-achsig nachgeführten Freiflä-
chenanlage unter Berücksichtigung von einem teilweisen Ei-
genverbrauch der produzierten Energie 
 
Tabelle 17: Ermittlung Barwert für die Variante 2.1 
Quelle: Eigene Darstellung 
Zeit-
punkt
Stromertrag
[kWh/Jahr]
Einspeistarif
bzw.
Marktpreis
[Euro/kWh]
Einnahmen
[Euro]
Ausgaben
[Euro]
Summe
[Euro]
AbF
3,0 [%]
Barwert
[Euro]
t0 -22.400,00
t1 6.900,00 0,25 1.725,00 175,50 1.549,50 0,9709 1.504,37
t2 6.865,50 0,25 1.716,38 179,89 1.536,49 0,9426 1.448,29
t3 6.831,17 0,25 1.707,79 184,38 1.523,41 0,9151 1.394,13
t4 6.797,02 0,25 1.699,25 188,99 1.510,26 0,8885 1.341,85
t5 6.763,03 0,25 1.690,76 193,72 1.497,04 0,8626 1.291,36
t6 6.729,22 0,25 1.682,30 198,56 1.483,74 0,8375 1.242,61
t7 6.695,57 0,25 1.673,89 203,53 1.470,37 0,8131 1.195,54
t8 6.662,09 0,25 1.665,52 208,61 1.456,91 0,7894 1.150,10
t9 6.628,78 0,25 1.657,20 213,83 1.443,37 0,7664 1.106,22
t10 6.595,64 0,25 1.648,91 219,18 1.429,73 0,7441 1.063,86
t11 6.562,66 0,25 1.640,66 224,65 1.416,01 0,7224 1.022,96
t12 6.529,85 0,25 1.632,46 230,27 1.402,19 0,7014 983,47
t13 6.497,20 0,25 1.624,30 236,03 1.388,27 0,6810 945,35
t14 4.364,71 0,0962 419,89 241,93 177,96 0,6611 117,65
t15 4.342,89 0,0983 426,91 247,98 178,93 0,6419 114,85
t16 4.321,17 0,1005 434,28 254,18 180,10 0,6232 112,23
t17 4.299,57 0,1027 441,57 260,53 181,03 0,6050 109,53
t18 4.278,07 0,1050 449,20 267,04 182,15 0,5874 107,00
t19 4.256,68 0,1073 456,74 273,72 183,02 0,5703 104,37
t20 4.235,40 0,1097 464,62 280,56 184,06 0,5537 101,91
t21 4.214,22 0,1121 472,41 287,58 184,84 0,5375 99,36
t22 4.193,15 0,1146 480,53 294,77 185,77 0,5219 96,95
t23 4.172,18 0,1171 488,56 302,14 186,43 0,5067 94,46
t24 4.151,32 0,1197 496,91 309,69 187,22 0,4919 92,10
t25 4.130,56 0,1223 505,17 317,43 187,74 0,4776 89,66
Summe Barwert: 5.469,83-   
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Tabelle 18: Ermittlung Barwert für die Einsparungen bei der Variante 2.1 und 2.2 
Quelle: Eigene Darstellung 
In der Berechnung lt. Tabelle 17 ist die Einsparung aufgrund der Stromeigenproduktion 
nicht berücksichtigt. Die Einsparung ist aufgrund der reduzierten Strommenge, die einge-
kauft werden muss, gegeben. In Summe beläuft sich die Einsparung lt. Tabelle 18 auf 
3.841,30 Euro. Des Weiteren ist der Austausch des Wechselrichters nach 15 Jahren nicht 
berücksichtigt. Der Austausch des Wechselrichters ist mit einem Barwert von 2.606,94 
Euro ausgabenseitig zu veranschlagen. Dies ergibt in Summe einen Barwert von minus 
4.235,47 Euro. 
  
Zeit-
punkt
Stromeinsparung 
[kWh/Jahr]
Marktpreis
[Euro/kWh]
Einsparung
Ausgaben
[Euro]
AbF
3,0 [%]
Barwert
[Euro]
t14 2.100,00 0,2406 505,23 0,6611 334,01
t15 2.100,00 0,2459 516,34 0,6419 331,42
t16 2.100,00 0,2513 527,70 0,6232 328,85
t17 2.100,00 0,2568 539,31 0,6050 326,29
t18 2.100,00 0,2625 551,18 0,5874 323,76
t19 2.100,00 0,2682 563,30 0,5703 321,24
t20 2.100,00 0,2741 575,69 0,5537 318,75
t21 2.100,00 0,2802 588,36 0,5375 316,27
t22 2.100,00 0,2863 601,30 0,5219 313,82
t23 2.100,00 0,2926 614,53 0,5067 311,38
t24 2.100,00 0,2991 628,05 0,4919 308,96
t25 2.100,00 0,3057 641,87 0,4776 306,56
Summe Barwert: 3.841,30   
Wirtschaftlichkeitsvergleich von einer  
nachgeführten Freiflächenanlage und  
einer Dachanlagen 63 
Variante 2.2:  Barwertermittlung für die Aufdach-Anlage unter Berücksichti-
gung von einem teilweisen Eigenverbrauch der produzierten 
Energie 
 
 
Tabelle 19: Ermittlung Barwert für die Variante 2.2 
Quelle: Eigene Darstellung 
In der Berechnung lt. Tabelle 19 ist die Einsparung aufgrund der Stromeigenproduktion 
nicht berücksichtigt. Diese Einsparung ist aufgrund der geringen Strommenge, die einge-
kauft werden muss, gegeben. In Summe beläuft sich die Einsparung lt. Tabelle 18 auf 
3.841,30 Euro. Des Weiteren ist der Austausch des Wechselrichters nach 13 Jahren nicht 
berücksichtigt. Der Austausch des Wechselrichters ist mit einem Barwert von 2.481,31 
Euro ausgabenseitig zu veranschlagen. Daraus ergibt sich in Summe ein Barwert von 
3.262,15 Euro. 
Zeit-
punkt
Stromertrag
[kWh/Jahr]
Einspeistarif
bzw.
Marktpreis
[Euro/kWh]
Einnahmen
[Euro]
Ausgaben
[Euro]
Summe
[Euro]
AbF
3,0 [%]
Barwert
[Euro]
t0 -11.700,00
t1 5.180,00 0,276 1.429,68 175,50 1.254,18 0,9709 1.217,65
t2 5.154,10 0,276 1.422,53 179,89 1.242,64 0,9426 1.171,31
t3 5.128,33 0,276 1.415,42 184,38 1.231,03 0,9151 1.126,57
t4 5.102,69 0,276 1.408,34 188,99 1.219,35 0,8885 1.083,37
t5 5.077,17 0,276 1.401,30 193,72 1.207,58 0,8626 1.041,67
t6 5.051,79 0,276 1.394,29 198,56 1.195,73 0,8375 1.001,41
t7 5.026,53 0,276 1.387,32 203,53 1.183,80 0,8131 962,53
t8 5.001,40 0,276 1.380,39 208,61 1.171,77 0,7894 925,01
t9 4.976,39 0,276 1.373,48 213,83 1.159,65 0,7664 888,78
t10 4.951,51 0,276 1.366,62 219,18 1.147,44 0,7441 853,80
t11 4.926,75 0,276 1.359,78 224,65 1.135,13 0,7224 820,04
t12 4.902,12 0,276 1.352,98 230,27 1.122,71 0,7014 787,45
t13 4.877,61 0,276 1.346,22 236,03 1.110,19 0,6810 1.630,35
t14 2.753,22 0,0962 264,86 241,93 22,93 0,6611 15,16
t15 2.739,45 0,0983 269,29 247,98 21,31 0,6419 13,68
t16 2.725,75 0,1005 273,94 254,18 19,76 0,6232 12,32
t17 2.712,13 0,1027 278,54 260,53 18,00 0,6050 10,89
t18 2.698,57 0,1050 283,35 267,04 16,31 0,5874 9,58
t19 2.685,07 0,1073 288,11 273,72 14,39 0,5703 8,21
t20 2.671,65 0,1097 293,08 280,56 12,52 0,5537 6,93
t21 2.658,29 0,1121 297,99 287,58 10,42 0,5375 5,60
t22 2.645,00 0,1146 303,12 294,77 8,35 0,5219 4,36
t23 2.631,77 0,1171 308,18 302,14 6,04 0,5067 3,06
t24 2.618,61 0,1197 313,45 309,69 3,76 0,4919 1,85
t25 2.605,52 0,1223 318,66 317,43 1,22 0,4776 0,58
Summe Barwert: 1.902,16   
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Variante 3: 
Variante 3.1:  Barwertermittlung für die 2-achsig nachgeführten Freiflächen-
anlage ohne Eigenverbrauch 
 
Tabelle 20: Ermittlung Barwert für die Variante 3.1 
Quelle: Eigene Darstellung 
Das Berechnungsergebnis berücksichtigt nicht den Wechselrichtertausch. Unter Berück-
sichtigung der Ausgaben von 2.606,94 Euro für den Wechselrichtertausch ergibt sich ein 
Barwert von minus 14.298,01 Euro.   
Zeit-
punkt
Stromertrag
[kWh/Jahr]
Marktpreis
[Euro/kWh]
Einnahmen
[Euro]
Ausgaben
[Euro]
Summe
[Euro]
AbF
3,0 [%]
Barwert
[Euro]
t0 -17.900,00
t1 6.900,00 0,0709 489,21 175,50 313,71 0,9709 304,57
t2 6.865,50 0,0725 497,47 179,89 317,59 0,9426 299,35
t3 6.831,17 0,0741 505,88 184,38 321,49 0,9151 294,21
t4 6.797,02 0,0757 514,42 188,99 325,42 0,8885 289,14
t5 6.763,03 0,0773 523,11 193,72 329,39 0,8626 284,13
t6 6.729,22 0,0790 531,94 198,56 333,38 0,8375 279,20
t7 6.695,57 0,0808 540,93 203,53 337,40 0,8131 274,34
t8 6.662,09 0,0826 550,06 208,61 341,45 0,7894 269,54
t9 6.628,78 0,0844 559,35 213,83 345,52 0,7664 264,82
t10 6.595,64 0,0862 568,80 219,18 349,63 0,7441 260,15
t11 6.562,66 0,0881 578,41 224,65 353,75 0,7224 255,56
t12 6.529,85 0,0901 588,18 230,27 357,91 0,7014 251,03
t13 6.497,20 0,0921 598,11 236,03 362,08 0,6810 246,56
t14 6.464,71 0,0941 608,21 241,93 366,29 0,6611 242,16
t15 6.432,39 0,0962 618,80 247,98 370,82 0,6419 238,01
t16 6.400,23 0,0983 629,14 254,18 374,97 0,6232 233,67
t17 6.368,22 0,1005 640,01 260,53 379,48 0,6050 229,59
t18 6.336,38 0,1027 650,75 267,04 383,70 0,5874 225,38
t19 6.304,70 0,1050 661,99 273,72 388,27 0,5703 221,43
t20 6.273,18 0,1073 673,11 280,56 392,55 0,5537 217,34
t21 6.241,81 0,1097 684,73 287,58 397,15 0,5375 213,49
t22 6.210,60 0,1121 696,21 294,77 401,44 0,5219 209,51
t23 6.179,55 0,1146 708,18 302,14 406,04 0,5067 205,74
t24 6.148,65 0,1171 720,01 309,69 410,32 0,4919 201,85
t25 6.117,91 0,1197 732,31 317,43 414,88 0,4776 198,15
Summe Barwert: 11.691,07- 
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Variante 3.2:  Barwertermittlung für die Aufdach-Anlage ohne Eigenver-
brauch 
 
Tabelle 21: Ermittlung Barwert für die Variante 3.2 
Quelle: Eigene Darstellung 
Das Berechnungsergebnis berücksichtigt nicht den Wechselrichtertausch. Unter Berück-
sichtigung der Ausgaben von 2.481,31 Euro für den Wechselrichtertausch ergibt sich ein 
Barwert von minus 5.854,59 Euro. 
  
Zeit-
punkt
Stromertrag
[kWh/Jahr]
Marktpreis
[Euro/kWh]
Einnahmen
[Euro]
Ausgaben
[Euro]
Summe
[Euro]
AbF
3,0 [%]
Barwert
[Euro]
t0 -7.200,00
t1 5.180,00 0,0709 367,26 175,50 191,76 0,9709 186,18
t2 5.154,10 0,0725 373,47 179,89 193,58 0,9426 182,47
t3 5.128,33 0,0741 379,77 184,38 195,39 0,9151 178,81
t4 5.102,69 0,0757 386,19 188,99 197,19 0,8885 175,20
t5 5.077,17 0,0773 392,71 193,72 198,99 0,8626 171,65
t6 5.051,79 0,0790 399,34 198,56 200,78 0,8375 168,15
t7 5.026,53 0,0808 406,09 203,53 202,56 0,8131 164,70
t8 5.001,40 0,0826 412,95 208,61 204,33 0,7894 161,30
t9 4.976,39 0,0844 419,92 213,83 206,09 0,7664 157,95
t10 4.951,51 0,0862 427,01 219,18 207,84 0,7441 154,65
t11 4.926,75 0,0881 434,23 224,65 209,57 0,7224 151,40
t12 4.902,12 0,0901 441,56 230,27 211,29 0,7014 148,19
t13 4.877,61 0,0921 449,02 236,03 212,99 0,6810 312,78
t14 4.853,22 0,0941 456,60 241,93 214,67 0,6611 141,92
t15 4.828,95 0,0962 464,55 247,98 216,57 0,6419 139,01
t16 4.804,81 0,0983 472,31 254,18 218,14 0,6232 135,94
t17 4.780,78 0,1005 480,47 260,53 219,94 0,6050 133,07
t18 4.756,88 0,1027 488,53 267,04 221,49 0,5874 130,10
t19 4.733,09 0,1050 496,97 273,72 223,25 0,5703 127,32
t20 4.709,43 0,1073 505,32 280,56 224,76 0,5537 124,44
t21 4.685,88 0,1097 514,04 287,58 226,46 0,5375 121,74
t22 4.662,45 0,1121 522,66 294,77 227,89 0,5219 118,94
t23 4.639,14 0,1146 531,65 302,14 229,51 0,5067 116,29
t24 4.615,94 0,1171 540,53 309,69 230,84 0,4919 113,56
t25 4.592,87 0,1197 549,77 317,43 232,33 0,4776 110,96
Summe Barwert: 3.373,28-   
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Variante 4: 
Variante 4.1: Barwertermittlung für eine 2-achsig nachgeführten Freiflä-
chenanlage unter Berücksichtigung von einem teilweisen Ei-
genverbrauch der produzierten Energie 
 
Tabelle 22: Ermittlung Barwert für die Variante 4.1 
Quelle: Eigene Darstellung 
Zeit-
punkt
Stromertrag
[kWh/Jahr]
Marktpreis
[Euro/kWh]
Einnahmen
[Euro]
Ausgaben
[Euro]
Summe
[Euro]
AbF
3,0 [%]
Barwert
[Euro]
t0 -17.900,00
t1 4.800,00 0,0709 340,32 175,50 164,82 0,9709 160,02
t2 4.776,00 0,0725 346,07 179,89 166,18 0,9426 156,64
t3 4.752,12 0,0741 351,91 184,38 167,53 0,9151 153,31
t4 4.728,36 0,0757 357,86 188,99 168,86 0,8885 150,03
t5 4.704,72 0,0773 363,90 193,72 170,18 0,8626 146,80
t6 4.681,19 0,0790 370,05 198,56 171,49 0,8375 143,62
t7 4.657,79 0,0808 376,30 203,53 172,77 0,8131 140,48
t8 4.634,50 0,0826 382,65 208,61 174,04 0,7894 137,39
t9 4.611,33 0,0844 389,12 213,83 175,29 0,7664 134,34
t10 4.588,27 0,0862 395,69 219,18 176,51 0,7441 131,34
t11 4.565,33 0,0881 402,37 224,65 177,72 0,7224 128,39
t12 4.542,50 0,0901 409,17 230,27 178,90 0,7014 125,47
t13 4.519,79 0,0921 416,08 236,03 180,05 0,6810 122,61
t14 4.497,19 0,0941 423,11 241,93 181,18 0,6611 119,78
t15 4.474,70 0,0962 430,47 247,98 182,49 0,6419 117,13
t16 4.452,33 0,0983 437,66 254,18 183,49 0,6232 114,34
t17 4.430,07 0,1005 445,22 260,53 184,69 0,6050 111,74
t18 4.407,92 0,1027 452,69 267,04 185,65 0,5874 109,05
t19 4.385,88 0,1050 460,52 273,72 186,80 0,5703 106,53
t20 4.363,95 0,1073 468,25 280,56 187,69 0,5537 103,92
t21 4.342,13 0,1097 476,33 287,58 188,75 0,5375 101,46
t22 4.320,42 0,1121 484,32 294,77 189,55 0,5219 98,93
t23 4.298,82 0,1146 492,64 302,14 190,51 0,5067 96,53
t24 4.277,32 0,1171 500,87 309,69 191,19 0,4919 94,05
t25 4.255,94 0,1197 509,44 317,43 192,00 0,4776 91,70
Summe Barwert: 14.804,39- 
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Tabelle 23: Ermittlung Barwert für die Einsparungen bei der Variante 4.1 und 4.2 
Quelle: Eigene Darstellung 
In der Berechnung lt. Tabelle 22 ist die Einsparung aufgrund der Stromeigenproduktion 
nicht berücksichtigt. Die Einsparung ist aufgrund der geringen Strommenge, die einge-
kauft werden, muss gegeben. In Summe beläuft sich die Einsparung lt. Tabelle 23 auf 
8.247,57 Euro. Des Weiteren ist der Austausch des Wechselrichters nach 15 Jahren nicht 
berücksichtigt. Der Austausch des Wechselrichters ist mit einem Barwert von 2.606,94 
Euro ausgabenseitig zu veranschlagen. Daraus ergibt sich in Summe ein Barwert von 
minus 9.163,76 Euro. 
  
Zeit-
punkt
Stromeinsparung 
[kWh/Jahr]
Marktpreis
[Euro/kWh]
Einsparung
Ausgaben
[Euro]
AbF
3,0 [%]
Barwert
[Euro]
t0
t1 2.100,00 0,1774 372,54 0,9709 361,69
t2 2.100,00 0,1813 380,74 0,9426 358,88
t3 2.100,00 0,1853 389,11 0,9151 356,09
t4 2.100,00 0,1894 397,67 0,8885 353,33
t5 2.100,00 0,1935 406,42 0,8626 350,58
t6 2.100,00 0,1978 415,36 0,8375 347,86
t7 2.100,00 0,2021 424,50 0,8131 345,16
t8 2.100,00 0,2066 433,84 0,7894 342,48
t9 2.100,00 0,2111 443,38 0,7664 339,82
t10 2.100,00 0,2158 453,14 0,7441 337,18
t11 2.100,00 0,2205 463,11 0,7224 334,56
t12 2.100,00 0,2254 473,30 0,7014 331,96
t13 2.100,00 0,2303 483,71 0,6810 329,38
t14 2.100,00 0,2354 494,35 0,6611 326,82
t15 2.100,00 0,2406 505,23 0,6419 324,29
t16 2.100,00 0,2459 516,34 0,6232 321,77
t17 2.100,00 0,2513 527,70 0,6050 319,27
t18 2.100,00 0,2568 539,31 0,5874 316,79
t19 2.100,00 0,2625 551,17 0,5703 314,33
t20 2.100,00 0,2682 563,30 0,5537 311,89
t21 2.100,00 0,2741 575,69 0,5375 309,46
t22 2.100,00 0,2802 588,36 0,5219 307,06
t23 2.100,00 0,2863 601,30 0,5067 304,67
t24 2.100,00 0,2926 614,53 0,4919 302,31
t25 2.100,00 0,2991 628,05 0,4776 299,96
Summe Barwert: 8.247,57     
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Variante 4.2: Barwertermittlung für die Aufdach-Anlage unter Berücksichti-
gung von einem teilweisen Eigenverbrauch der produzierten 
Energie 
 
Tabelle 24: Ermittlung Barwert für die Variante 4.2 
Quelle: Eigene Darstellung 
In der Berechnung lt. Tabelle 24 ist die Einsparung aufgrund der Stromeigenproduktion 
nicht berücksichtigt. Die Einsparung ist aufgrund der geringen Strommenge, die einge-
kauft werden muss, gegeben. In Summe beläuft sich die Einsparung lt. Tabelle 23 auf 
8.247,57 Euro. Des Weiteren ist der Austausch des Wechselrichters nach 13 Jahren nicht 
berücksichtigt. Der Austausch des Wechselrichters ist mit einem Barwert von 2.481,31 
Euro ausgabenseitig zu veranschlagen. Daraus ergibt sich in Summe ein Barwert von 
minus 863,71 Euro. 
Zeit-
punkt
Stromertrag
[kWh/Jahr]
Marktpreis
[Euro/kWh]
Einnahmen
[Euro]
Ausgaben
[Euro]
Summe
[Euro]
AbF
3,0 [%]
Barwert
[Euro]
t0 -7.200,00
t1 3.080,00 0,0709 218,37 175,50 42,87 0,9709 41,62
t2 3.064,60 0,0725 222,06 179,89 42,17 0,9426 39,75
t3 3.049,28 0,0741 225,81 184,38 41,43 0,9151 37,91
t4 3.034,03 0,0757 229,62 188,99 40,63 0,8885 36,10
t5 3.018,86 0,0773 233,50 193,72 39,78 0,8626 34,32
t6 3.003,77 0,0790 237,45 198,56 38,88 0,8375 32,57
t7 2.988,75 0,0808 241,46 203,53 37,93 0,8131 30,84
t8 2.973,80 0,0826 245,54 208,61 36,92 0,7894 29,15
t9 2.958,93 0,0844 249,68 213,83 35,85 0,7664 27,48
t10 2.944,14 0,0862 253,90 219,18 34,72 0,7441 25,84
t11 2.929,42 0,0881 258,19 224,65 33,53 0,7224 24,23
t12 2.914,77 0,0901 262,55 230,27 32,28 0,7014 22,64
t13 2.900,20 0,0921 266,98 236,03 30,96 0,6810 45,46
t14 2.885,70 0,0941 271,49 241,93 29,56 0,6611 19,55
t15 2.871,27 0,0962 276,22 247,98 28,24 0,6419 18,13
t16 2.856,91 0,0983 280,83 254,18 26,66 0,6232 16,61
t17 2.842,63 0,1005 285,68 260,53 25,15 0,6050 15,22
t18 2.828,41 0,1027 290,48 267,04 23,43 0,5874 13,77
t19 2.814,27 0,1050 295,50 273,72 21,78 0,5703 12,42
t20 2.800,20 0,1073 300,46 280,56 19,90 0,5537 11,02
t21 2.786,20 0,1097 305,65 287,58 18,07 0,5375 9,71
t22 2.772,27 0,1121 310,77 294,77 16,00 0,5219 8,35
t23 2.758,41 0,1146 316,11 302,14 13,98 0,5067 7,08
t24 2.744,62 0,1171 321,39 309,69 11,71 0,4919 5,76
t25 2.730,89 0,1197 326,89 317,43 9,46 0,4776 4,52
Summe Barwert: 6.629,97-   
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8.2 Analyse der Ergebnisse 
Gemäß den im Kapitel 8.1 durchgeführten Berechnungen, stellt sich der Barwert der ein-
zelnen Varianten wie folgt dar: 
Varianten Barwert in Euro 
Variante 1.1: 2-achsig nachgeführte Freiflächenanlage - 6.580,95 
Variante 1.2: Aufdach-Anlage 916,68 
Variante 2.1: 2-achsig nachgeführte Freiflächenanlage - 4.235,47 
Variante 2.2: Aufdach-Anlage 3.262,15 
Variante 3.1: 2-achsig nachgeführte Freiflächenanlage - 14.298,01 
Variante 3.2: Aufdach-Anlage - 5.854,59 
Variante 4.1: 2-achsig nachgeführte Freiflächenanlage - 9.163,76 
Variante 4.2: Aufdach-Anlage - 863,71 
Tabelle 25: Überblick Wirtschaftlichkeit der einzelnen Varianten 
Quelle: Eigene Darstellung 
Bei Betrachtung der Ergebnisse ist erkennbar, dass die Anschaffung einer Photovoltaik-
anlage nur unter eingeschränkten Randbedingungen als wirtschaftlich sinnvoll zu erach-
ten ist. Voraussetzung hierfür ist die Inanspruchnahme einer Tarifförderung und die Um-
setzung als Auf-Dach Anlage. Einen noch höheren wirtschaftlichen Nutzen verspricht eine 
Auf-Dach Anlage, bei der nach Ablauf der Tarifförderung ein möglichst hoher Stromanteil 
einer Eigenverwendung zugeführt wird. Die Umsetzung einer 2-achsig nachgeführten 
Freiflächenanlage ist in keiner der betrachteten Variante sinnvoll. Bei diesem Anlagentyp 
ist es nicht möglich die Anschaffungskosten inkl. Verzinsung über den Betrachtungszeit-
raum von 25 Jahren wieder zu erwirtschaften. Überraschend ist, dass es mit keiner Vari-
ante, die eine Investitionsförderung berücksichtigt möglich ist, einen positiven Barwert zu 
erreichen. Die Variante 4.2 Aufdach-Anlage mit einer Investitionsförderungen und einer 
Überschusseinspeisung weist einen leicht negativen Barwert auf. Im Falle einer Reduktion 
des Abzinsungsfaktors von 3 Prozent auf 2,5 Prozent würde diese Variante auch einen 
positiven Barwert ausweisen.  
Die Errichtung einer Photovoltaikanlage ohne die Gewährung einer Förderung ist in jedem 
Fall wirtschaftlich nicht sinnvoll. 
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9 Anlagenüberwachung und Monitoring von Pho-
tovoltaikanlagen 
9.1 Methode zur Anlagenüberwachung 
Ziel eines Photovoltaikanlagenbetreibers ist es, möglichst viel Strom zu erzeugen, um 
diesen dann selbst zu verbrauchen oder zu verkaufen. Um mögliche Fehlleistungen bzw. 
Ertragsausfälle der Photovoltaikanlage frühzeitig erkennen zu können, ist neben einer 
guten Anlagenauslegung und dem Einsatz hochwertiger Komponenten eine Überwachung 
der Stromproduktion sehr entscheidend. Sollten Ertragseinbußen über einen längeren 
Zeitraum unentdeckt bleiben, kommt es zwangsläufig zu einer Verlängerung der Amorti-
sationszeit. Die Aufgabe einer Anlagenüberwachung ist es daher, die grundsätzliche 
Funktionsfähigkeit der Photovoltaikanlage und deutliche Mindererträge zu melden.117 Von 
einem Anlagenmonitoring wird dann gesprochen, wenn die Performance im Vergleich zu 
anderen Anlagen dargestellt wird.118 
Die meisten am Markt erhältlichen Wechselrichter haben eine Anlagenüberwachung inte-
griert. Dabei wird die Ausgangsleistung der Photovoltaikmodule ständig gemessen. Auf-
grund dieser Messungen können Ausfälle schnell verifiziert und der Anlagenbetreiber dar-
über in Kenntnis gesetzt werden. Die Alarmierungsmethoden reichen von einfachen akus-
tischen Signalen bis hin zu Meldung mittels SMS oder per E-Mail. 
Ein Anlagenmonitoring ist weitaus aufwendiger und komplexer. Die Ermittlung der Anla-
genperformance und die Verifizierung von Teilausfällen bzw. Ertragseinbußen ist hierbei 
das zentrale Thema. Nachfolgend wird ein Überblick über die Varianten von Monitoring 
von Photovoltaikanlagen gegeben. 
9.2 Monitoring von Photovoltaikanlagen 
Das Monitoring kann grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten bewerkstelligt werden. 
Der Unterschied beider Möglichkeiten besteht darin, ob die vorherrschenden örtlichen 
Einstrahlungs- und Temperaturwerte im Monitoring berücksichtigt werden oder der Ver-
gleich mit benachbarten Anlagen zur Beurteilung der Performance erfolgt. 
                                                
117  Vgl. Photovoltaic Austria Federal Association: Broschüre PVpro - Leitfaden zur Planung und Installation 
eines effizienten Monitorings für PV-Anlagen, Url: http://www.pvaustria.at/content/page.asp?id=64, S. 20ff 
eingesehen am 15.05.2013. 
118  Vgl. Mertens, Konrad: Photovoltaik Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis, 1. Aufl. München, 
Carl Hanser, 2011, S. 243. 
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9.2.1 Monitoring ohne Messung der Einstrahlung und Temperatur 
Die periodische Ablesung der erzeugten Energie und der Vergleich der Daten über meh-
rere Jahre gibt Aufschluss über die Funktionsweise der Anlage. Bei dieser Art von Ver-
gleich können zwischen gleichen Monaten bis zu ± 40 Prozent Differenz gegenüber dem 
langjährigen Mittel auftreten. Die Jahreserträge können durchaus ± 15 Prozent gegenüber 
dem langjährigen Mittel schwanken. Diese Schwankungen sind wetterbedingt, oder es 
liegt ein Anlagenproblem vor. Eine genaue Beurteilung der Ursache ist hierbei sehr 
schwer möglich.119 
Eine bessere Methode ist es, die Anlage mit gleichwertigen Anlagen zu vergleichen. Als 
Vergleichsbasis können hierbei Onlinedatenbanken, in denen Erträge von einer Vielzahl 
an Anlagen abgebildet sind, dienen. Die Schwierigkeit bei dieser Methode ist es jedoch, 
vergleichbare Anlagen zu finden und deren örtliche Gegebenheit zu berücksichtigen. 
Wesentlich einfach als die periodische Ablesung und der manuelle Vergleich der Daten ist 
die Verwendung eines Datenloggers. Dieser zeichnet die eigenen Ertragsdaten selbst-
ständig auf und vergleicht diese automatisch mit ähnlich ausgerichteten Anlagen. Im Fall 
von deutlichen Differenzen zu den Vergleichsanlagen wird der Anlagenbetreiber darüber 
in Kenntnis gesetzt und kann somit wiederum die Ursachen erheben.120  
9.2.1 Monitoring mit Messung der Einstrahlung und Temperatur 
Für ein Monitoring mit Messung der Einstrahlung und Temperatur sind die Module der 
Photovoltaikanlage mit einer Referenzzelle und einem Temperaturfühler auszustatten. Mit 
Hilfe der Referenzzelle bzw. dem Temperaturfühler kann ermittelt werden, ob die Anlage 
den maximal möglichen Ertrag produziert und wie hoch die aktuellen Anlagenverluste 
sind. Bei den Verlusten wird in Generatorverluste und Systemverluste unterschieden. Ty-
pische Generatorverluste sind: Modul hat weniger Leistung, als im Datenblatt angegeben, 
Modultemperatur steigt über 25 Grad Celsius, Module sind verschmutzt oder verschattet, 
Mismatchingverluste zwischen den Modulen eines Stings, Module produzieren nicht im 
Maximum Power Point, oder es treten Ohmsche Leitungsverluste auf. Die Systemverluste 
treten im Bereich des Wechselrichters auf.121 
                                                
119  Vgl. Photovoltaic Austria Federal Association: Broschüre PVpro - Leitfaden zur Planung und Installation 
eines effizienten Monitorings für PV-Anlagen, Url: http://www.pvaustria.at/content/page.asp?id=64, S. 20ff, 
eingesehen am 15.05.2013. 
120  Vgl. Mertens, Konrad: Photovoltaik Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis, 1. Aufl. München, 
Carl Hanser, 2011, S. 244.  
121 Vgl. Ebd., S. 244ff. 
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10 Conclusio / Schlussbemerkung 
In den vorangegangenen Kapiteln wurden die technischen Grundlagen für die Errichtung 
einer Photovoltaikanlage erläutert. Wobei alle für eine Photovoltaikanlage notwendigen 
Komponenten in den einzelnen Unterkapiteln sehr ausführlich beschrieben wurden.  
Für den wirtschaftlichen Vergleich wurde eine Anlage mit eine Leistung von rund, 
5,1 kWpeak gewählt. Der Vergleich erfolgte zwischen einer 2-achsig nachgeführten Freiflä-
chenanlage und einer Aufdach-Montage. Die einzelnen Förderungsmöglichkeiten im Jahr 
2012 in Oberösterreich wurden im Zuge der Variantenbetrachtung berücksichtigt. Das 
Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ergibt eine eingeschränkte ökonomische 
Sinnhaftigkeit. Mit Hilfe der Investitionsrechnung konnte festgestellt werden, dass die Auf-
dach-Anlage mit einer bundesweiten Tarifförderung am sinnvollsten ist. Sowohl die Vari-
ante 1.2 als auch die Variante 2.2 haben im Zuge der Berechnung mittels Kapitalwertme-
thode einen positiven Barwert ergeben. Wobei die Variante 2.2, die einen Eigenverbrauch 
nach Ablauf der Tarifförderung vorsieht, zu bevorzugen ist. Der überschüssige Strom wird 
bei dieser Variante an den örtlichen Stromanbieter verkauft.  
Die 2-achsig nachgeführt Freiflächenanlage konnte bei keiner Variante einen positiven 
Barwert erlagen. Unter den vorhandenen Randbedingungen ist von einer Umsetzung ei-
ner 2-achsig nachgeführten Freiflächenanlage abzuraten.  
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine 5,1 kWpeak große Photovoltaikanlage 
unter der Einhaltung gewisser Randbedingungen wirtschaftlich betrieben werden kann. 
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